Reglamento de Obra Publica para el Municipio de Guadalajara

FERNANDO GARZA MARTINEZ, Presidente del Ayuntamiento Constitucional de
Guadalajara, en cumplimiento de lo dispuesto en los articulos 42 fracciones IV y V;
y 47 fraccion V de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del
Estado de Jalisco, a todos los habitantes del Municipio hago saber:

Que el Ayuntamiento de Guadalajara, en sesion ordinaria celebrada el dia 28 de
agosto del 2003, ha tenido a bien aprobar y expedir el siguiente dictamen de

ORDENAMIENTO MUNICIPAL:

UNICO.- Se apruebe el Reglamento de Obra Publica para el Municipio de
Guadalajara, en los siguientes términos:

“REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA EL MUNICIPIO DE GU ADALAJARA’

CAPITULO |
Disposiciones generales.

Articulo 1.

1. El presente Reglamento es de orden publico e interés social y tiene por objeto regular
las acciones relativas a la planeacién, programacion, presupuestacion, gasto, ejecucion,
conservacion, mantenimiento, demolicion, rehabilitacién y control de la obra publica, asi
como de los servicios relacionados con la misma, con cargo total o parcial a fondos
municipales o bien, fondos administrados por cualquier organismo de la Administracion
Pdblica Municipal, que soliciten:

I. Las dependencias del Municipio de Guadalajara que, de conformidad con la Ley del
Gobierno y Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco y el Reglamento de la
Organizacién de la Administracion Publica Municipal de Guadalajara se encuentran
facultadas para realizar obra publica.

II. Los organismos publicos descentralizados del mu nicipio se conducirdn de
acuerdo a su reglamento interno o a los ordenamient  os aplicables y a falta de éstos
se aplicaran los lineamientos generales del present e ordenamiento.

[ll. Los organismos publicos desconcentrados del mu nicipio se conducirdn de
acuerdo a su reglamentacion aplicable y a falta de ésta se aplicaran los
lineamientos generales del presente ordenamiento, a  si como los patronatos que
manejen recursos publicos.

IV. Las empresas de participacion municipal en las que el Gobierno Municipal sea
socio.

V. Los fiduciarios de los fideicomisos en los que e | fideicomitente sea el Gobierno
Municipal o cualquiera de las entidades a que se re  fieren las fracciones I, lll y IV de
este articulo. (Reformas aprobadas en sesion ordinaria del Ayuntamiento celebrada el 21



de agosto del 2006 y publicadas en 19 de septiembre del 2006 en el Suplemento de la
Gaceta Municipal)

2. Las dependencias y entidades antes sefaladas, en la ejecucidén de obras publicas y en
la contratacion de servicios relacionados con las mismas, se sujetaran estrictamente a las
bases, procedimientos y requisitos que se establecen en la Ley de Desarrollo Urbano del
Estado de Jalisco, el Reglamento de Gestion del Desarrollo Urbano para el Municipio de
Guadalajara, el presente reglamento y a las demds disposiciones juridicas aplicables.

Articulo 2.

1. El presente reglamento se expide con apego a lo dispuesto por el articulo 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, los articulos 77, 79 y 80 de la
Constitucion Politica del Estado de Jalisco, la fraccion IV del articulo 207 de la Ley de
Hacienda Municipal y los articulos 40 y 44 de la Ley del Gobierno y la Administracion
Pudblica Municipal del Estado de Jalisco.

Articulo 3.

1. De igual manera estaran sujetos a las disposiciones de este reglamento, los contratos
de servicios relacionados con la obra publica que requieran celebrar las dependencias y
entidades municipales mencionadas en el articulo 1.

Articulo 4.

1. Para los efectos del presente reglamento se ente  ndera por:

I. Asignacion directa: Es aquella modalidad de asig  nacién de obra en donde las
dependencias municipales, sujetas a limites de mont  0os econdémicos determinados,
casos de urgencia, necesidad o especializacion de | a obra, se encuentran
facultadas para asignar obra haciendo uso de los re  cursos presupuestales de los
cuales disponen para tal fin.

II. Comisién: La Comisién de Adjudicacién de Obra P ublica Municipal.

[ll. Contratista: Es la persona, fisica o juridica, que celebre contratos de obra
publica y de servicios relacionados con la administ racion publica municipal.

IV. Camara: Es el organismo que relne a las persona s fisicas o juridicas que se
desempefien en el ramo de la construcciébn o la consu ltoria de acuerdo a la
naturaleza de los trabajos preponderantes por reali  zar.

V. Dependencias: La Direccion de Obras Publicas y | a Direccion de Servicios
Municipales.

VI. Especificaciones: Conjunto de disposiciones, re quisitos e instrucciones
particulares que maodifican, adicionan o complementa n a las normas técnicas
correspondientes y que deben aplicarse ya sea para el estudio, para el proyecto,
para la ejecucion y equipamiento de una obra determ  inada.

VII. Concurso por invitacion limitada: Es la convoc atoria que se realiza a un niumero
determinado de personas fisicas o juridicas registr adas en el Padron de
Contratistas Municipal, que por las caracteristicas de la obra y su especialidad
tengan la idoneidad, capacidad técnica y econémica para la modalidad de obra
publica que se requiera.

VIII. Licitante: La persona fisica o juridica que p  articipe en cualquier procedimiento
de licitacion publica o, en su caso, de invitacion limitada.

IX. Licitacion publica: Es la convocatoria abierta a todas las personas, fisicas o
juridicas, que tengan la idoneidad, capacidad técni  ca y econGmica para ejecutar la
modalidad de obra publica que se requiera.

X. Normas técnicas de obra publica: Es el conjunto de disposiciones y requisitos
generales establecidos por la Direccibn General de Obras Publicas que deben



aplicarse para la realizacion de estudios, proyecto s, ejecucion y equipamiento de
las obras, puesta en servicio, su conservacion o ma  ntenimiento y la supervision de
estos trabajos, comprendiendo la medicion y la base de pago de los conceptos de
trabajo.

Xl. Obra publica: Se considera asi a toda accion o trabajo que tenga por objeto
crear, construir, conservar, reparar, demoler o mod ificar bienes inmuebles, por su

naturaleza o por disposicion de la ley, asi como la infraestructura o equipamiento
para la prestacion de servicios publicos.
XIl. Proyecto arquitecténico: Es la representacion gréfica de la informacion

necesaria en cuanto a definicion de espacio, soluci on funcional, lenguaje formal,
sistema constructivo e integracién al entorno urban 0, para la correcta ejecucion de
una obra arquitecténica ya sea en espacios cubierto s o al aire libre.

XIll. Proyecto ejecutivo: Es la solucion integral y de expresion grafica-escrita de
toda informacién técnica, social e histdrica necesa ria para la construccion de una
obra arquitectonica, de ingenieria o la combinacién de ambas, en orden a la
definicion de espacios, funcionalidad, sistemas con structivos e integracion con
lenguaje formal al entorno a que corresponda: urban 0, rural, maritimo, vial o
cualquier otro de caracteristicas esenciales e impo rtantemente particulares.

XIV. Secretaria: La Secretaria General del Municipi o de Guadalajara.

XV. Servicios relacionados con la obra publica: Se considerara asi a todo el trabajo
que tenga por objeto concebir, disefiar, proyectar y calcular los elementos que
integran un proyecto de obra publica, asi como los relativos a las investigaciones,
asesorias y consultorias especializadas, la supervi  sién de la ejecucion de las obras

y de los estudios que tengan por objeto rehabilitar , corregir o incrementar la
eficiencia de las instalaciones. (Reforma aprobada en sesién ordinaria del
Ayuntamiento celebrada el dia 14 de octubre de 2004 y publicada el Suplemento de la
Gaceta Municipal el 30 de noviembre de 2004)

Articulo 5.

1. El gasto de la obra publica se sujetara, en su caso, al Presupuesto de Egresos para el
ejercicio fiscal correspondiente, a los convenios que celebre el gobierno municipal con los
sectores de la sociedad para el financiamiento de las obras publicas, a las disposiciones
relativas de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco, asi como a las normas que de las mismas emanen, ademas, a lo estipulado en
los convenios que se suscriban para efecto de la transferencia de fondos cuando la obra
la ejecuten con cargo parcial o total a recursos del municipio.

Articulo 6.

1. Cuando por las condiciones especiales de la obra o servicios relacionados con la
misma, se requiera la intervencion de dos o mas dependencias o entidades municipales,
guedara a cargo de cada una de ellas la responsabilidad de la parte de la ejecucion de los
trabajos que le corresponda, siendo la Direccion General de Obras Publicas Municipales
de Guadalajara, la encargada de la coordinacion de las acciones entre quienes
intervengan en las obras o servicios, asi como de la planeacion y programacion del
conjunto.

Articulo 7.

1. Los titulares de las dependencias, la Comisién y los servidores publicos a quienes
competa la aplicacion de este reglamento, deberan asegurarse de que tanto los sistemas
y procedimientos, como los actos y contratos que deban realizar o suscribir, observen los
criterios consignados en el presente reglamento.



2. El Ayuntamiento, de acuerdo a las disposiciones legales que resulten aplicables, dictara
los lineamientos y politicas que habran de observar los titulares de las dependencias
directores generales o sus equivalentes, de las propias entidades, a fin de que los criterios
a que se refiere este articulo se adopten e instrumenten en cada dependencia o entidad,
bajo las modalidades que el propio Ayuntamiento determine.

Articulo 8.

1. En todo lo no previsto por este Reglamento sera aplicable en forma supletoria la Ley de
Obras Publicas del Estado de Jalisco, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco y el Reglamento de
Gestion del Desarrollo Urbano del Municipio de Guadalajara, de acuerdo a la naturaleza y
principios que rigen el acto que se regula.

CAPITULO II
De la planeacion, programacion y presupuestacion.

Articulo 9.

1. La planeacion de la obra publica que se realice, debera:

|. Sujetarse a los objetivos, politicas, prioridades, estrategias y lineas de accion sefialados
en el Plan de Desarrollo Municipal, asi como en los correspondientes programas que
autorice el Ayuntamiento a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a los recursos
presupuestales, en su implementacion y, en su caso, a través de los convenios que sean
celebrados con los Gobiernos Federal y del Estado, asi como aquellos de coordinacion,
cooperacion o colaboracion con otros municipios, segun corresponda.

Il. Considerar las necesidades municipales y de beneficio social, ambiental y econdmico,
con relacién a las obligaciones de coordinacién, cooperacion o colaboracion, convenidos
con otros municipios, el Estado o la Federacion, asi como también tomar en cuenta en los
proyectos las caracteristicas ambientales, climéticas y geograficas de la zona en donde
debe ejecutarse la obra publica.

lll. Respetar las disposiciones legales y reglamentarias, tomando en consideracion los
planes parciales de Desarrollo Urbano y de Urbanizacion.

IV. Considerar, en cuanto a los planes y programas de desarrollo urbano, los requisitos de
areas y predios para la obra publica. Asimismo, observar las politicas y planes de
ordenamiento ecoldgico local y de provisiones, usos, reservas y destinos de areas y
predios que se hubieren hecho, conforme a lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano
del Estado, el Reglamento Estatal de Zonificacion y el Programa de Desarrollo Urbano
Municipal.

V. Considerar la disponibilidad de recursos, con relacién a las necesidades de la obra.

VI. Prever las obras principales, asi como las complementarias o0 accesorias y las
acciones necesarias para poner aquellas en servicio, estableciendo las etapas que
requieran para su terminacion.

VII. Considerar la tecnologia aplicable, en funcion de la naturaleza de la obra o servicio
relacionado con la misma.

VIIIl. Tomar en cuenta el empleo de los recursos humanos y la utilizacién de los materiales
propios de la region donde se ubiquen las obras.

IX. Tomar en cuenta, en igualdad de circunstancias de acuerdo a su especialidad, a los
contratistas inscritos en el Padron Municipal de Contratistas.

X. Considerar los costos de mantenimiento y operacién de la obra, asi como su capacidad
de generacion de empleo.



XI. Considerar y prevenir los impactos ambientales que genere la construccion y
operacién de la obra, conforme a las leyes de la materia, restituyendo en la medida de lo
posible las condiciones originales.

XIl. Tomar en cuenta previamente la aceptacion de la obra por la comunidad, asi como su
disposicién para participar econbmicamente en la misma.

XIll. Elaborar los planes parciales de urbanizacion para aquellas obras que no se
encuentran contempladas en el plan parcial de desarrollo urbano.

Articulo 10.

1. Los programas de obra publica se elaboraran por las dependencias y entidades
competentes, con base en las politicas, prioridades y recursos identificados en la
planeacion del desarrollo del Municipio, considerando:

I. Los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo.

Il. Las propuestas de inversion y las acciones que se han de realizar y los resultados a
obtener.

[ll. Los recursos necesarios para su ejecucion y la calendarizacion fisica y financiera de
los mismos, asi como los gastos de operacion.

IV. Las unidades responsables de su ejecucion, los programas y propuestas de inversion
que deberan incluir las acciones y recursos para llevar a cabo el proceso de planeacién y
presupuestacion de las obras a que se refiere este capitulo.

V. Las demas previsiones que deban tomarse en consideracién, segun la naturaleza y
caracteristicas de la obra.

Articulo 11.
1. Las dependencias y entidades involucradas, al determinar el programa de realizacion
de cada obra, deberan prever los periodos o plazos necesarios para la elaboracion de los
estudios y proyectos especificos, asi como los requisitos para llevar a cabo las acciones
de convocar, licitar, contratar y ejecutar los trabajos conforme a lo dispuesto en este
reglamento.

Articulo 12.

1. Los proyectos de la obra publica se prepararan con la suficiente anticipacion, de tal
manera que las obras se ejecuten sin interrupcioén. La Comision de Planeacion Urbana de
este Municipio y la Direccion General de Obras Publicas deberan integrar bancos de
proyectos que incluyan a los proyectos de obra publica, soluciones tipo, para corto,
mediano y largo plazo.

Articulo 13.

1. En la programacién de la obra publica se debera prever la realizacion de los estudios y
proyectos arquitecténicos y de ingenieria que se requieran, anticipadamente a la
contratacion de obra publica bajo cualquier procedimiento, mismos que observaran las
normas y especificaciones aplicables.

2. Para tal efecto, las dependencias y entidades podrdn contratar los servicios, de
acuerdo al Padron Municipal de Contratistas o las personas fisicas y juridicas
especialistas necesarias para que lleven a cabo la verificacion de los proyectos y los
programas previstos de construccién en cuanto a su calidad, avance, interrelacion,
existencia y cumplimiento de especificaciones, normas ecoldgicas, solucion a
interferencias con servicios publicos, prevision de obras inducidas, aspectos geolégicos y
demas caracteristicas del terreno y, en general, todo lo relativo a garantizar la
ejecutabilidad de las obras con los minimos riesgos de modificaciones y situaciones
imprevistas.



3. El programa de la obra publica indicara las fechas previstas de iniciacién y terminacién
de todas sus fases, considerando las acciones previas a su iniciacién, caracteristicas
ambientales, climatologicas y geograficas de la regién donde deba realizarse.

4. El analisis de la factibilidad juridica para realizar la obra en el inmueble previsto sera
considerado en los estudios de referencia y comprendera el régimen de propiedad de los
predios donde se ejecutard y su titularidad, asi como la capacidad legal de los
promotores.

Articulo 14.

1. Dentro de sus programas, las dependencias y entidades elaboraran los presupuestos
aproximados de las obras publicas que deban realizar sefialando especificamente si se
han de ejecutar por contrato o por administracion directa, en este Ultimo caso, en estricto
apego a lo dispuesto por el articulo 16 del presente reglamento.

2. Se podra prever que partes de una misma obra se realicen por contrato y otras por
administracion directa. Los presupuestos incluirdn, segun el caso, los costos
correspondientes a:

I. Las investigaciones, asesorias, consultorias, estudios y servicios relacionados que se
requieran.

Il. Los proyectos ejecutivos arquitectonicos y de ingenieria necesarios.

[ll. La adquisiciéon de los predios o fincas o, en su caso, la desafectacion conforme su
régimen de propiedad.

IV. La ejecucion, que debera incluir el costo estimado de la obra que se realice por
contrato y, en caso de realizarse por administracién directa, los costos de los recursos
necesarios; las condiciones de excepcion de suministros de materiales, de maquinaria, de
equipos o de cualquier otro accesorio relacionado con la obra; los cargos adicionales para
prueba y funcionamiento asi como los indirectos de la obra.

V. Las obras complementarias de infraestructura que requiera la obra.

VI. Las obras relativas a la preservacion y mejoramiento de las condiciones ambientales.
VII. Las demds previsiones que deban tomarse en consideracion, segun la naturaleza y
caracteristicas de la obra.

VIIl. La coordinacion con las demas dependencias y entidades Federales, Estatales o
Municipales que realicen obra en el mismo sitio.

Articulo 15.

1. Para el célculo de la inversion, los presupuestos de cada obra o servicio podran
elaborarse con base en el proyecto ejecutivo, asi como los indicadores de costos,
tabuladores de precios unitarios, aranceles de servicios profesionales o precios de obras
similares, tomando en consideracion los costos derivados de la forma de pago.

Articulo 16.

1. En el caso de obras cuya ejecucion rebase un ejercicio presupuestal, debera
determinarse tanto el presupuesto total de la obra, como el relativo a los ejercicios de que
se trate, segln las etapas de ejecucidn que se establezcan en la planeacion y
programacion de las mismas.

2. Las propuestas de inversion de cada uno de los afios subsecuentes, cuando proceda,
se ajustaradn a las condiciones de costo que rijan en el momento de la formulacién del
proyecto del presupuesto anual correspondiente. En todo caso, las dependencias y
entidades municipales, deberdn tomar en cuenta el efecto de la inflacién, a fin de
considerar los recursos adicionales que se requieran para cubrir los ajustes de costos y
contar con saldo disponible.



3. En los casos de obra publica o servicios relacionados en que se rebase un ejercicio
presupuestal, las dependencias y entidades municipales pondran a consideracion del
Ayuntamiento este hecho para que en los términos del articulo 36 de la Ley del Gobierno
y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco, sea éste quien determine al
respecto, de tal forma que la obra o el servicio no se vean afectados por la espera de
presupuesto para el nuevo ejercicio; de igual forma en los casos en que la obra o servicio
rebasen una gestion administrativa, los contratos respectivos deberan ser sometidos a la
consideracion del Ayuntamiento. En todo caso, las dependencias y entidades municipales
deberan tomar en cuenta el efecto de la inflacion, a fin de considerar los recursos
adicionales que se requieran para cubrir los ajustes de costos y, en su caso, los costos
financieros, y contar con saldo disponible.

Articulo 17.

1. Los planes, programas y presupuestos de las dependencias y entidades municipales
guedaran sujetos a la aprobacion que, del presupuesto de egresos que contempla la obra
publica, realice el Ayuntamiento.

CAPITULO IlI
De la Comisién de Adjudicacion de Obra Publica Muni  cipal.

Articulo 18.

1. La Comision es un érgano colegiado de andlisis y resolucion, que tiene por objeto
vigilar la debida observancia de las disposiciones legales vigentes en materia de obra
publica, asi como también la transparencia en la evaluacion de propuestas y aprobacion
de la adjudicacion de contratos de obra publica. La Comisién estard integrada de la
siguiente forma:

I. El Presidente Municipal, quien fungird como Presidente de la misma o la persona que él
designe.

II. El Tesorero Municipal.

[ll. La Contraloria Municipal.

IV. El Regidor que preside la Comision de Obras Publicas.

V. El Regidor que preside la Comisién de Planeacién Socioeconémica y Urbana.

VI. El Regidor que preside la Comision de Hacienda Publica.

VII. El Director General de Obras Publicas.

VIII. El Director de Servicios Municipales.

IX. El titular de la Comision de Planeacion Urbana de Guadalajara.

X. El Director que designe el Director de Obras Publicas Municipales, el cual fungird como
Secretario Técnico de la Comision.

XI. El Director que designe el Director de Servicio s Municipales, el cual fungira
como Representante Técnico de Servicios Municipales . (Reforma aprobada en sesion
ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 14 de octubre de 2004 y publicada el
Suplemento de la Gaceta Municipal el 30 de noviembre de 2004)

2. Todos los anteriores tendran derecho a voz y voto dentro de las sesiones, salvo el
Secretario Técnico que solo tendra voz dentro de las mismas.

3. Asimismo podrd invitarse a participar dentro de la Comision, a:

I. Un representante de la Camara que tenga relaciéon con la obra de que se trate.

[I. Un representante del Colegio mayoritario que tenga relacioén con la especialidad de la
obra de que se trate.

4. Los anteriores, al aceptar de manera formal su participacion, tendran derecho a voz
dentro de las sesiones.



5. Los regidores que presiden una Comisién Edilicia, seran suplidos en sus ausencias por
uno de los regidores integrantes de la Comisién que representan, que sera designado en
la primer sesién de la misma; en el resto de los casos deberd designarse un suplente
durante la primer sesion de la Comision de Adjudicacion, el cual en todos los casos tendra
los mismos derechos y obligaciones en ausencia de su titular.

6. A las sesiones ordinarias y extraordinarias podran asistir los suplentes de los titulares
los cuales, al estar presente su titular, solo tendran voz dentro de la sesién.

Articulo 19.

1. La Comisién tendra las siguientes obligaciones:

|. Sesionar de manera ordinaria una vez al mes.

Il. Sesionar de manera extraordinaria las veces que la mayoria de los miembros con
derecho a voto convoquen o cuando se requiera la autorizacibn de una obra de
emergencia por parte de una de las entidades o dependencias municipales.

[ll. Asentar sus acuerdos en actas.

IV. Vigilar la debida observancia de las disposiciones legales vigentes en materia de obra
publica.

V. Analizar la evaluacién de propuestas y determinar la adjudicacién de contratos de obra
publica, respecto de los candidatos propuestos.

VI. Analizar y evaluar la justificacion de la adjud icacion de los contratos de obra en
Su caso, otorgar el visto bueno de las mismas.

VII. Verificar que las dependencias remitan copia d e los documentos que acrediten

la descripcién de la obra asignada, indicando si es mantenimiento, ampliacion u
obra nueva, hombre de la empresa o persona fisica a la que se le haya asignado el
contrato, costo estimado inicial, la modalidad de a  djudicacion de los contratos de
obra publica, la fecha de inicio de operaciones, el domicilio fiscal y la fecha pactada
de terminacion de la obra. (Reformas aprobadas en sesién ordinaria del Ayuntamiento
celebrada el dia 14 de octubre de 2004 y publicadas el Suplemento de la Gaceta
Municipal el 30 de noviembre de 2004)

Articulo 20.

1. La Comisién tendré las siguientes atribuciones:

I. Conocer el Programa Anual de Obra Publica a realizarse en el Municipio.

II. Determinar la asignacion de los contratos para la ejecucién de obra publica, conforme a
las modalidades sefialadas en el apartado correspondiente del presente reglamento,
vigilando las mejores condiciones para el Municipio en calidad, servicio, costo y tiempo de
ejecucion.

lll. Invitar a participar en los trabajos de la Comision a profesionales y servidores publicos
que por sus conocimientos, criterio u opinién, coadyuven al mejor funcionamiento de la
misma.

IV. Elevar al Ayuntamiento las iniciativas de reforma que estime necesarias a leyes,
reglamentos y demas disposiciones legales en materia de obra publica.

V. Otorgar la autorizacion en los casos excepcionales a que se refiere al articulo 49 del
presente reglamento.

VI. Analizar y emitir acuerdo respecto a las propuestas de rescision de los contratos de
obra publica.

VII. Hacer del conocimiento de la Contraloria y la Sindicatura, las violaciones cometidas
por funcionarios publicos y por ciudadanos al presente reglamento para efecto de
proceder como en derecho corresponda.

VIII. Cancelar el registro del contratista del padr 6n a propuesta de la Direccién de
Obras Publicas Municipales.
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IX. Las demas que le sefnale el presente reglamento.  (Reformas aprobadas en sesion
ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 14 de octubre de 2004 y publicadas el
Suplemento de la Gaceta Municipal el 30 de noviembre de 2004)

Articulo 21.

1. La Validez de las sesiones y los acuerdos de la Comision, se sujetardn a lo siguiente:

I. La citacion a las sesiones de la Comision debera llevarse a cabo con 48 horas de
anticipacion.

Il. Para sesionar se requerird de la asistencia de la mitad mas uno de los miembros con
derecho a voto de la Comision; los cuales deberan firmar en el acta respectiva.

lll. Los acuerdos tomados por la Comisién debidamente integrada para sesionar, tendran
validez legal.

IV. Dichos acuerdos deberan ser asentados en el acta respectiva.

V. En caso de empate en una votacion, el Presidente de la Comision tendra voto de
calidad.

VI. El titular que por cualquier naturaleza no pueda asistir a una sesion debidamente
convocada, asume la responsabilidad de hacerlo del conocimiento oportunamente de su
suplente para que lo sustituya en el desarrollo de la sesion.

Articulo 22.

1. El Presidente de la Comisidn tendra las siguientes obligaciones:

I. Convocar y presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comision.

[I. Acordar con los miembros de la Comision el calendario de sesiones de la misma.

lll. Llevar el registro de la asistencia de los miembros de la Comision.

IV. Desahogar el orden del dia de las sesiones de la Comisién.

V. Verificar por si o por medio de quien estime conveniente, la efectiva ejecucion de los
acuerdos de la Comision.

Articulo 23.

1. El Secretario Técnico tendra las siguientes obligaciones:

I. Levantar el acta correspondiente a cada sesion.

Il. Pasar lista de asistencia a los miembros de la Comision.

lll. Realizar, en coordinacién con el Presidente de la Comisién, el orden del dia respectivo
a cada sesién y turnarlo a los miembros del Comité, con 48 horas de anticipacion a la
celebracién de la misma, acompafiando la documentacion respectiva, asi como el
proyecto del acta de la sesidn anterior, para su revision.

IV. Verificar que la Tesoreria y la Contraloria, am bas dependencias municipales,
remitan copia de los documentos que acrediten la de  scripciobn de cada obra
asignada, indicando si es mantenimiento, ampliacién u obra nueva, nombre de la
empresa o persona fisica a la que se le haya asigna do el contrato, costo estimado
inicial, la modalidad de adjudicacién de los contra tos de obra publica, la fecha de
inicio de operaciones, el domicilio fiscal y la fec ha pactada de terminacién de la
obra. (Reforma aprobada en sesion ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 14 de
octubre de 2004 y publicada el Suplemento de la Gaceta Municipal el 30 de noviembre de
2004)

V. Notificar al licitante ganador la determinacion de la Comision respecto de la asignacion
del contrato respectivo.

Articulo 24.
1. El resto de los miembros de la Comisién debera coadyuvar en las funciones de la
misma, ademas de las actividades que en funcién de su representacion le correspondan,
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con actividades especificas que asi sean acordadas en sesion, de conformidad con las
atribuciones y obligaciones propias de ésta.

CAPITULO IV
Del Padron Municipal de Contratistas.

Articulo 25.

1. La Direccion General de Obras Publicas, en coordinacion con la Direccion de Servicios
Municipales, elaborara y actualizara un Padron Municipal de Contratistas, donde fijara los
criterios y procedimientos para clasificar a las personas registradas en él, de acuerdo con
su especialidad, capacidad técnica y solvencia econémica, asi como su capacidad de
ejecucion anual en términos monetarios, entre otras.

2. La Direccién General de Obras Publicas hara del conocimiento de las autoridades
sefialadas en el articulo 1 de este reglamento, que ejecuten obra publica, los nombres de
las personas, fisicas y juridicas, inscritas en el padrén y simultdneamente se llevaran a
cabo las acciones necesarias para su publicacion a través de los medios electrénicos con
gue cuenta este Ayuntamiento, llevando a cabo la notificacion de las actualizaciones
necesarias a dicho padron dentro de los primeros 2 meses de cada afio.

3. Solo se podran celebrar contratos de obra publica y de servicios relacionados con la
misma, a cubrirse con recursos municipales, con las personas inscritas en el Padron
Municipal de Contratistas, cuyo registro esté vigente.

4. La clasificacion a que se refiere el parrafo primero de este articulo debera ser
considerada por las dependencias y entidades en la convocatoria y contratacion de la
obra publica o servicios relacionados con la misma.

Articulo 26.

1. Las personas fisicas en inscribirse en el Padron Municipal de Contratistas, deberan
solicitarlo por escrito a la Direccion General de Obras Pudblicas Municipales,
acompafando la siguiente informacion y documentacion:

I. Datos del solicitante que hagan posible establecer su plena identidad.

II. Constancia de domicilio con vigencia de 60 dias maximo.

lll. Datos precisos sobre la experiencia y especialidad, incluyendo las aportaciones
tecnoldgicas relevantes en su especialidad.

IV. Copia certificada de la licencia municipal con la cual opera; (Reforma aprobada en
sesion ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 20 de mayo de 2010 y publicada en el
Suplemento de la Gaceta Municipal el 24 de mayo de 2010)

V. Informacién mediante la que se compruebe la capacidad y recursos técnicos,
economicos y financieros con que cuente;

VI. Descripcion de la maquinaria y equipo y su estado de conservacion;

VII. Constancia de inscripcion en el Registro Federal de Contribuyentes;

VIII. Copia fotostéatica certificada de la cédula profesional para el caso de prestacién de
SErvicios;

IX. Carta de perito registrado en la Direccién General de Obras Publicas;

X. Constancia de Registro SIEM;

XI. Declaracién de Impuestos;

XIl. Balance financiero; y

Xlll. Linea de afianzamiento que acredite la capaci dad de solvencia del afianzado.
(Reformas aprobadas en sesion ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 14 de
octubre de 2004 y publicadas el Suplemento de la Gaceta Municipal el 30 de noviembre
de 2004)
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2. Las personas juridicas interesadas en inscribirse en el Padron Municipal de
Contratistas, deberan solicitarlo por escrito a la Direccibn General de Obras Publicas
Municipales, acompafiando la siguiente informacién y documentacion:

I. Copia certificada de la Escritura Constitutiva y sus reformas si las hubiere.

[l. Constancia de domicilio del representante legal de la persona juridica de que se trate o
de la sucursal asentada dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, con vigencia de
60 dias maximo.

Ill. Datos precisos sobre la experiencia y especialidad, incluyendo las aportaciones
tecnoldgicas relevantes en su especialidad.

IV. Copia certificada de la licencia municipal con la cual opera; (Reforma aprobada en
sesion ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 20 de mayo de 2010 y publicada en el
Suplemento de la Gaceta Municipal el 24 de mayo de 2010)

V. Informacién mediante la que se compruebe la capacidad y recursos técnicos,
economicos y financieros con que cuente;

VI. Descripcion de la maquinaria y equipo y su estado de conservacion;

VII. Constancia de inscripcion en el Registro Federal de Contribuyentes;

VIIl. Copia fotostatica certificada de su cédula profesional de cada uno de los
profesionistas con que cuente dicha persona juridica que habran de participar en las
actividades que desarrolla dicha empresa;

IX. Carta de perito registrado en la Direcciébn General de Obras Publicas Municipales de
cada uno de los profesionistas con que cuente dicha persona juridica y que habran de
participar en las actividades que desarrolla dicha empresa,;

X. Constancia de registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social, asi como en el Afore
e Infonavit;

XI. Constancia de Registro SIEM,;

XIl. Declaracion de impuestos;

XIll. Balance financiero;

XIV. Linea de afianzamiento que acredite la capacid ad de solvencia del afianzado.
(Reformas aprobadas en sesion ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 14 de
octubre de 2004 y publicadas el Suplemento de la Gaceta Municipal el 30 de noviembre
de 2004)

Articulo 27.

1. El Padrén Municipal de Contratistas contard con la seccion denominada de Servicios de
Consultoria, en la cual deberan inscribirse las personas fisicas o juridicas que realicen
actividades de estudio, investigacion, asesoria, consultoria y supervision relacionados con
la obra publica, presentando, para tal efecto, la informacion y documentaciéon que se
sefala en las fracciones I, Il, I, IV del articulo 26.

Articulo 28.

1. El registro en el Padron Municipal de Contratistas tendra una vigencia anual contada
dentro del periodo que comprende del 1 de enero al 31 diciembre de cada afo, debiendo
tramitar, los contratistas que lo deseen, su refrendo a mas tardar dentro de los primero 15
dias habiles del mes de diciembre del afio en que se expidid su registro y siempre y
cuando durante este periodo no se incurra en alguna de las causas de suspension o
cancelacion.

2. Los interesados deberan presentar, al momento de realizar la solicitud de su
refrendo, una carta declaratoria donde, bajo protes  ta de decir verdad, manifiesten si

la situacion legal bajo la cual actan como contrat istas frente al Ayuntamiento ha
variado y presentar la documentacion correspondient e 0, en su caso, manifestar
que el estado que guardan es idéntico al de suregi  stro inicial.
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3. La Direccion de Obras Publicas podra verificar e  n cualquier tiempo la informacién
que los contratistas hubiesen aportado para la obte ncién de su registro, y estara
obligada a hacerlo si hubiere modificaciones en el momento del refrendo. (Reformas
aprobadas en sesion ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 14 de octubre de 2004 y
publicadas el Suplemento de la Gaceta Municipal el 30 de noviembre de 2004)

Articulo 29.

1. Los contratistas deberan presentar ante la Direccion General de Obras Publicas las
actualizaciones necesarias respecto a la documentacion presentada para su inscripcion,
realizando por escrito las manifestaciones que estime pertinentes o de responsabilidad
respecto a la prestacion de sus servicios y la formalizacion o ejecucién del contrato de
obra publica.

2. El contratista que incumpla la obligacién de refrendar su inscripcién en el Padron
Municipal de Contratistas y no realice las manifestaciones o declaraciones necesarias
gue, de conocerse afectasen la prestacion del servicio que se le solicite o la asignacion
del contrato de obra publica, perderd la vigencia de su registro y consecuentemente se
omitira de la publicacion anual a que se refiere el articulo 32 del presente reglamento.

Articulo 30.

1. La Direccion General de Obras Publicas, dentro de un término que no excedera de
guince dias habiles contados a partir de la fecha de la recepcion de la solicitud, resolvera
sobre la inscripciébn aprobandola o negandola. Transcurrido ese plazo, sin que haya
respuesta o aclaracion, se tendra por registrado al solicitante.

2. No se inscribira en el Padron Municipal de Contr  atistas a las personas fisicas,
juridicas o morales que no hayan satisfecho los req uisitos que se establecen en el
articulo 26 del presente reglamento, asi como a aqu ellas personas fisicas o
juridicas cuyo registro hubiese sido cancelado, a n 0 ser que medie resolucion
judicial. (Reforma aprobada en sesion ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 14 de
octubre de 2004 y publicada el Suplemento de la Gaceta Municipal el 30 de noviembre de
2004)

Articulo 31.

1. Dentro del periodo que comprenda el mes de febrero de cada afio, la Direccion General
de Obras Publicas pondra a disposicion del Presidente Municipal los nombres de las
personas fisicas o juridicas registradas en el Padrén Municipal de Contratistas para que
en uso de sus facultades haga la publicacién de los mismos; asimismo, el Director
informara mensualmente a las dependencias y entidades sefialadas en el articulo 1y a la
Contraloria, de las inscripciones, suspensiones y cancelaciones que se lleven a cabo con
posterioridad a dicha publicacion.

Articulo 32.

1. La Direccién de Obras Publicas estara facultada para suspender el registro del
contratista hasta por un afio, cuando:

l. Lo solicite el contratista.

II. La informacion proporcionada por la persona fi  sica o juridica sea incompleta o
inconsistente, o bien no presente los documentos pa ra acreditarla. (Reformas
aprobadas en sesion ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 14 de octubre de 2004 y
publicadas el Suplemento de la Gaceta Municipal el 30 de noviembre de 2004)

lll. Incurra en actos u omisiones graves que resulten violatorios del presente reglamento,
gque le sean imputables y perjudiquen los intereses de la contratante.

IV. Sea declarada judicialmente en sentencia que cause estado, incapaz para contratar.
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V. Si se negara a brindar las facilidades necesarias para que la Contraloria Municipal
ejerza sus funciones de comprobacién, inspeccién y vigilancia.

VI. Incumpla con la presentacion de la documentacion sefialada en el presente
reglamento al momento de solicitar su refrendo.

VII. Sea declarado judicialmente en mora por autoridad competente, respecto de
obligaciones contraidas en otra obra.

VIII. Incurra en mora, respecto de las obligaciones de otra obra de la cual la Direccion
General de Obras Publicas tenga conocimiento.

2. Con excepcion de la fraccion VI, cuando cesen las causas que hubiesen motivado la
suspension del registro, el contratista lo acreditara ante la Direccion General de Obras
Plblicas misma que dispondra lo conducente, a fin de que el registro del interesado
vuelva a surtir todos sus efectos legales.

Articulo 33.

1. La comision estara facultada para cancelar el re  gistro del contratista por dos
afios, sin perjuicio de exigir las responsabilidade s correspondientes por la via que
proceda, cuando: (Reforma aprobada en sesion ordinaria del Ayuntamiento celebrada el
dia 14 de octubre de 2004 y publicada el Suplemento de la Gaceta Municipal el 30 de
noviembre de 2004)

I. La informacién que hubiese proporcionado para su inscripcion resultare falsa o haya
procedido con dolo o mala fe en el concurso o ejecucion de la obra.

II. No cumpla en sus términos con el contrato celebrado, por causa imputable al
contratista y cause perjuicios a los intereses de la contratante o al interés general.

lll. Sea declarado en quiebra o se le hubiese condenado por el delito de defraudacion
fiscal.

IV. El contratista no cumpla con la calidad ofrecida para la ejecucion y terminacion de la
obra.

V. La entrega de la obra respectiva no sea en el tiempo convenido, sin causa justificada.
VI. Incurra en varios de los supuestos sefialados en la suspension.

Articulo 34.

1. Las dependencias y entidades deberan solicitar a la Direccion General de Obras
Pulblicas la suspension o cancelacion del registro de los contratistas, cuando tengan
conocimiento que éstos se encuentran dentro de alguno de los supuestos de suspension
0 cancelacion que establece el presente reglamento, fundando y motivando dicha
solicitud.

2. Esta direccion dara a conocer a las dependencias y entidades, asi como a los
organismos descentralizados municipales, el nombre 0 denominacion de los
contratistas que han sufrido la cancelacién de su r egistro, dentro de los 15 dias
siguientes a que se haya determinado dicha sancion, a efecto de que no realicen
futuras contrataciones con los mismos. (Reforma aprobada en sesion ordinaria del
Ayuntamiento celebrada el dia 14 de octubre de 2004 y publicada el Suplemento de la
Gaceta Municipal el 30 de noviembre de 2004)

Articulo 35.

1. Los contratistas comunicaran por escrito a la Direccion General de Obras Publicas y a
la Contraloria Municipal las modificaciones relativas a su capacidad técnica, econémica y
a su especialidad. La Direccion General de Obras Publicas resolvera lo conducente en un
plazo que no excedera de quince dias hébiles contados a partir de la fecha en que se
presente la comunicacion.
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Articulo 36.

1. Para llevar a cabo la suspension o cancelacién del registro de los contratistas, la
Direccion General de Obras Publicas debera agotar el procedimiento siguiente:

I. Se notificaran por escrito al contratista los hechos que ameriten la negativa de
inscripcion, la suspension o cancelacion del registro para que, dentro del término que para
tal efecto se sefiale y que no podra ser menor de quince dias hébiles, exponga lo que a su
derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

II. Transcurrido el término antes sefialado se procedera al desahogo de las pruebas
ofrecidas en un periodo de 45 dias habiles; hecho lo anterior, y dentro de los quince dias
hébiles siguientes, se resolvera lo conducente.

lll. La resolucién que se dicte debera estar fundada y motivada, y debera notificarse al
contratista dentro de los cinco dias habiles siguientes a su fecha de emision.

Articulo 37.

1. Las resoluciones que nieguen la inscripcion, determinen la suspensién o cancelacion
del registro en el Padron Municipal de Contratistas, deberdn ser notificadas
personalmente o por correo certificado con acuse de recibo a los interesados, quienes en
su caso, podran interponer los recursos a que se refiere el Reglamento de Procedimientos
Administrativos del Municipio; asimismo, se enviard copia de dicha resoluciéon a la
Contraloria Municipal.

CAPITULO V
De los servicios relacionados con la obra publica.

Articulo 38.

1. Se podran contratar servicios relacionados con la obra publica, siempre que se trate de
servicios profesionales de investigacion, consultoria y asesoria especializados, estudios y
proyectos de ingenieria o arquitectura para cualesquiera de las fases de la obra publica y
la direccion o supervision, asi como asesoria 0 consultoria técnica para la realizacion de
investigaciones de mercado, el mejoramiento de los servicios relacionados con la obra
publica, los de apoyo tecnoldgico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de
tecnologia y otras actividades vinculadas con el objeto de este Reglamento.

2. Las dependencias y entidades se abstendran de contratar estudios o proyectos de
ingenieria o arquitectura cuando ya se hubiesen elaborado algunos sobre el particular,
salvo que éstos se consideren incompletos o deficientes, en cuyo caso se podré hacer la
contratacion tomando en cuenta lo que aporten los ya realizados, para todos sus efectos.

Articulo 39.

1. Los contratos se adjudicaran por acuerdo de la Comision la cual propondré al candidato
que satisfaga los requisitos de capacidad técnica, financiera, experiencia profesional y
demas requerimientos que el caso exija.

2. El acuerdo de adjudicacién debera contener el nombre del adjudicatario, la
especificacion del servicio y su importe, remitiendo un ejemplar de dicho acuerdo al titular
de la dependencia o entidad, a la Contraloria del Municipio y a la Tesoreria Municipal,
dentro de los cinco dias habiles siguientes a su expedicion.

Articulo 40.

1. Los contratos de servicios relacionados con la obra publica a que se refiere el articulo
39 del presente reglamento, sélo se podran celebrar cuando en las dependencias y
entidades responsables no se disponga, cuantitativa o cualitativamente, de los elementos,
instalaciones y personal para llevarlos a cabo.
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2. Quedan comprendidas como servicios relacionados con la obra publica:

I. La planeacion, proyecto y disefio de ingenieria civil y electromecénica.

Il. La planeacion, proyectos y disefios arquitectonicos y artisticos.

lll. Los estudios técnicos de agrologia y desarrollo pecuario, hidrologia, mecénica de
suelos, topografia, geologia, geotecnia, geofisica, geotermia, meteorologia,
aerofotogrametria, ambientales, ecologicos y de ingenieria de transito.

IV. Los estudios econdmicos y de planeacion de preinversion, factibilidad técnico-
econOmica, evaluacion, adaptacion, tenencia de la tierra, financieros de desarrollo y
restitucion de la eficiencia de las instalaciones.

V. Los trabajos de coordinacion, supervision y control de obra e instalaciones, laboratorios
de analisis y control de calidad, laboratorio de mecénica de suelos y de resistencia de
materiales y radiografias industriales, preparacion de especificaciones de construccion,
presupuesto base o la elaboracion de cualquier otro documento para la licitacién de la
adjudicacion del contrato de obra correspondiente.

VI. Los trabajos de organizacién, informética y sistemas.

VII. Los dictdmenes, peritajes y avallos.

VIII. Todos aquellos de naturaleza analoga.

3. Los contratistas que hayan realizado o vayan a realizar, por si 0 a través de empresas
que formen parte del mismo grupo, los servicios sefialados en la fraccion V de este
articulo, no podran participar en el concurso correspondiente.

4. Esta disposicion debera establecerse en la convocatoria 0 en la invitacion que se
extienda a las personas seleccionadas y se consignara en el contrato respectivo.

5. lgual restriccion es aplicable para los contratistas que presten servicios de los
sefialados en la fraccion VIl de este articulo, en los casos en que se requiera dirimir
diferencias entre los contratistas y la contratante.

6. Esta restriccion no serd aplicable cuando la licitacion comprenda la ejecucion de la obra
incluido el proyecto.

Articulo 41.

1. Los contratos de servicios relacionados con la obra publica, ademas de las
estipulaciones que se mencionan en el articulo anterior, deberan contener como anexos
integrantes del mismo, segun la complejidad y caracteristicas, lo siguiente:

I. Los términos de referencia que deberan precisar, entre otros, el objetivo del servicio,
descripcion y alcance, las especificaciones generales y particulares, asi como los
servicios y suministros proporcionados por el contratista.

Il. Programa de ejecucion de los trabajos desagreg ados en fases o etapas,

conceptos y actividades, sefalando fechas de inicio y terminacién en dias
naturales, asi como las interrupciones programadas cuando sea el caso.
[ll. Programa de utilizacion de recursos humanos i ndispensables para el desarrollo

del servicio, anotando especialidad, categoriay ni mero requerido para la ejecucion
del servicio, asi como las horas-hombre necesarias para su realizacion por semana

0 mes, los totales y sus respectivos importes. (Reformas aprobadas en sesion
ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 14 de octubre de 2004 y publicadas el
Suplemento de la Gaceta Municipal el 30 de noviembre de 2004)

IV. Programa de utilizacion del equipo cientifico y, en general, del requerido para la
ejecucion del servicio, anotando caracteristicas, niumero de unidades y total de horas
efectivas de utilizacion, calendarizadas por semana o0 mes.

V. Presupuesto del servicio desagregado en conceptos de trabajo, unidades de medicidon
y forma de pago, precios unitarios, importes parciales y total de la proposicion.
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VI. La metodologia que se aplicara y las fuentes de informacion a que se recurrira para
determinar los indices o pardmetros que serviran de base para la revisién de los costos de
los trabajos aun no ejecutados.

Articulo 42.

1. No quedan comprendidos dentro de los servicios a que se refiere el articulo 41 del
presente reglamento, aquellos que tengan como finalidad la ejecucion de la obra por
cuenta y orden de la dependencia o entidad y, por lo tanto, no deberan celebrarse
contratos de servicios para el efecto.

CAPITULO VI
De la contratacion de la obra publica.

Articulo 43.

1. Podran celebrar contratos para la realizacion de la obra publica y servicios relacionados
con la misma, las dependencias y entidades que las leyes y reglamentos municipales
faculten para tal fin.

2. La obra publica podra realizarse por contrato o por administracion directa.

Articulo 44.

1. Para la contratacion o ejecucién de la obra publica deberdn reunirse los siguientes
requisitos:

I. Que la obra esté incluida en el presupuesto de inversidon autorizado.

Il. En casos excepcionales y previa autorizacion del Ayuntamiento, las dependencias y
entidades podran realizar el proceso de licitacién sin contar con saldo disponible en su
presupuesto, debiendo invariablemente contar con presupuesto autorizado al momento de
formalizar el contrato correspondiente. Dicha excepcion se haréd del conocimiento de los
licitantes, tanto en la convocatoria como en el oficio de invitacion restringida.

lll. Que se cuente con el respectivo plan parcial, integrado con estudios y proyectos
ejecutivos de arquitectura e ingenieria verificados para su ejecucién, normas Yy
especificaciones de construccién, presupuesto y programas que se requieran, salvo para
proyectos integrales, para los cuales se podra contar con las especificaciones de
arquitectura o ingenieria que establezca la dependencia o entidad que corresponda.

IV. Que se cumplan los tramites o gestiones complementarias que se relacionen con la
obra, y los que deban realizarse conforme a las disposiciones federales, estatales y
municipales aplicables.

V. Se deroga. (Reforma aprobada en sesién ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia
14 de octubre de 2004 y publicada el Suplemento de la Gaceta Municipal el 30 de
noviembre de 2004)

Articulo 45.

1. Las dependencias y entidades podran ejecutar obras por administracion directa, sin
intervencion de contratistas, en caso de que posean la capacidad técnica y elementos
necesarios para su realizacion.

2. Previamente a la ejecuciéon de la obra, la Direccion General de Obras Publicas
Municipales o la Direccién de Servicios Municipales, segun la obra de que se trate, emitira
el acuerdo respectivo, haciéndolo del conocimiento de la Contraloria y de la Comisién, a
quienes se les comunicara periddicamente sobre el inicio, avance fisico, gastos
efectuados y terminacién de la obra. La dependencia o entidad municipal no podra
subcontratar obras cuando las ejecute por administracién directa.
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3. Invariablemente las obras por administracion directa que ejecuten las dependencias y
entidades deberan contar con la supervision externa correspondiente distinta a la propia
dependencia, misma que podra ser designada por la Direccion General de Obras Publicas
o la Direccion de Servicios Municipales, segun la obra de que se trate, de entre el
personal dependiente de la misma.

4. Formaran parte integrante de los acuerdos a que se refiere este articulo la descripcion
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones, programas de ejecuciéon y
suministro y el presupuesto correspondiente, asi como todos los datos relativos a la
autorizacion del gasto de inversion y la fecha de iniciacién de los trabajos.

5. En la ejecucion y supervision de estas obras son aplicables, en lo conducente, las
disposiciones contenidas en el presente reglamento.

Articulo 46.

1. La obra publica en su modalidad de administracion directa sera aquella que ejecuten
por si mismas las dependencias y entidades conforme al programa de inversion
autorizado, utilizando personal administrativo y técnico, maquinaria y equipo de
construccion de propiedad municipal bajo el resguardo de la dependencia, para el
desarrollo de los trabajos, previo el visto bueno del proyecto ejecutivo y de inversion por
parte de la Comision, la cual, en su caso, podra aprobar la utilizacion de:

I. Mano de obra local complementaria, la que invariablemente se llevard a cabo por obra
determinada.

[I. Alguiler de equipo de construccion y que éste no rebase el 5% del total requerido para
la obra, de acuerdo a su costo horario.

lll. Los servicios de fletes y acarreos complementarios que se requieran.

IV. Los servicios de supervisién de obra a través de un tercero que se encuentre inscrito
en el Padrén Municipal de Contratistas.

2. En esta modalidad de ejecucién de la obra publica no deberan intervenir terceros como
contratistas.

Articulo 47.

1. En la ejecucion de la obra publica en la modalidad de administracion directa, debera
observarse lo siguiente:

I. Que se refiera exclusivamente a obra de conservacion y mantenimiento.

Il. Que cada accion, individualmente, no exceda del monto o limite maximo que se tiene
establecido para la modalidad de adjudicacién directa por contrato.

[ll. Que previamente a la planeacion, programacién y presupuestacion, deberan disponer
de la maquinaria y equipo de propiedad municipal bajo el resguardo de la dependencia,
indispensable para estos efectos.

2. En la ejecucion de obra por administracion directa seran aplicables, en lo conducente,
las disposiciones en materia de prevision y seguridad social.

Articulo 48.

1. Las adquisiciones que realicen las dependencias y entidades para la ejecucion de la
obra publica o de los servicios relacionados con la misma, previa la autorizacion de la
Comision, las llevaran a cabo por conducto de quien ejecute los trabajos, siendo este
quien asegure y garantice las mejores condiciones de calidad y precio para el Municipio.

Articulo 49.
1. Para los efectos de este reglamento, los contratos de obra publica podran ser de dos
tipos:
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I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneracion o pago
total que deba cubrirse al contratista se hara por unidad de concepto de trabajo ejecutado.
II. A Precio Alzado, en cuyo caso el contratista se obliga a dirigir y realizar una obra con
materiales propios, asumiendo el riesgo de su realizacion a cambio de una remuneracion
previamente determinada.

2. Los contratos que contemplen proyectos integrales podran celebrarse sobre la base de
precios unitarios o0 a precio alzado, a juicio de la dependencia o entidad previa aprobacion
de la Comisién, tomando en cuenta las condiciones de cada obra.

3. Las dependencias y entidades podran incorporar las modalidades de contratacion que
tiendan a garantizar las mejores condiciones en la ejecucion de la obra, siempre que con
ello no se desvirtle el tipo de contrato con que se haya licitado.

4. Las prevenciones sobre anticipos y pagos deberdn formar parte de las estipulaciones
del propio contrato. La entrega de anticipos para la iniciacion de los trabajos se hara de
acuerdo a lo pactado y su fecha de entrega sera considerada como la fecha de inicio de la
obra.

5. La amortizacion del anticipo deberé efectuarse proporcionalmente, con cargo a cada
una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se formulen.

Articulo 50.

1. Los contratos de obra publica contendrdn, como minimo, las declaraciones y
estipulaciones referentes a:

I. La autorizacion de la inversion para cubrir el compromiso derivado del contrato.

[l. El programa de ejecucion de obra.

lll. EI monto a pagar por los trabajos objeto del contrato.

IV. La fecha de iniciacidn y terminacién de los trabajos, en dias naturales.

V. Los porcentajes y el monto en el caso de obra publica, para compra o produccion de
los materiales, y demés insumos.

VI. La forma y términos de garantizar la correcta inversion de los anticipos, el
cumplimiento del contrato y los vicios ocultos por el término fijado en el contrato, a partir
de la entrega de la obra o servicio.

VII. Los plazos, fecha de corte, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos
ejecutados, asi como de los ajustes de costos.

VIII. Los montos de las penas convencionales, las cuales en ningln caso excederan del
10% del importe total del contrato.

IX. El proceso en que el contratista, en su caso, reintegrara las cantidades que en
cualquier forma hubiere recibido en exceso para la contratacion o durante la ejecucion de
la obra, para lo cual se utilizara el procedimiento establecido en el presente reglamento.

X. El procedimiento para el otorgamiento de prérrogas y de ajuste de costos que debera
ser determinado desde las bases de la licitacion por la dependencia o entidad, el cual
debera regir desde la fecha de apertura de las propuestas. En todo caso, las prorrogas
otorgadas seran bajo responsabilidad del solicitante y siempre bajo supervisién de parte
de la autoridad.

Xl. La descripcion pormenorizada de la obra que se debera ejecutar, debiendo
acompafar, como parte integrante del contrato, todo lo actuado en la etapa de la
licitacion, los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos
correspondientes. Las modificaciones al proyecto, correcciones y revisiones, ordenes,
bitacora y demas especificaciones que surjan durante la ejecucion de la obra, seran parte
del contrato.

XIl. Los procedimientos mediante los cuales las partes, entre si, resolveran controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico
0 administrativo.
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XIlI. La disponibilidad del inmueble y demas autorizaciones que se requieran para llevar a
cabo los trabajos, tales como: permisos, licencias, dictamen de impacto ambiental, entre
otros.

XIV. Las obligaciones de la dependencia o entidad contratante.

XV. Las obligaciones del contratista.

XVI. Las causales de suspension, rescision o terminacion anticipada.

XVII. Terminacion de los trabajos, su recepcion y entrega.

XVIII. Presupuesto de obra, conceptos cantidades y precio.

IXX. Las prevenciones sobre anticipos y pagos se realizaran conforme a lo establecido en
el articulo 83 del presente reglamento.

2. Los formatos de contrato de obra publica seran revisados por la Sindicatura y por la
Comision, que es quien determinara su aprobacion, modificacion o cancelacion.

Seccion Primera
Modificaciones al Contrato

Articulo 51.

1. Cuando durante la vigencia de un contrato de obra concurran circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstas en el mismo, pero que de hecho y
sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos
podran ser revisados conforme lo determinen las partes en el respectivo contrato.

2. Cuando se trate de ampliaciones a los contratos de obra publica mediante
convenios bajo su responsabilidad. Los convenios, ¢ onsiderados conjunta o
separadamente, no deben rebasar el 25% del monto p actado en el contrato ni
implicar variaciones substanciales al proyecto orig inal ni celebrarse para eludir en
cualquier forma el cumplimiento del reglamento. Deb iendo de informar a la
Contraloria y la Tesoreria Municipal de la modifi  cacién, en un plazo no mayor de
diez dias habiles, contados a partir de la formaliz  acién del convenio respectivo.
(Reformas aprobadas en sesion ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 14 de
octubre de 2004 y publicadas el Suplemento de la Gaceta Municipal el 30 de noviembre
de 2004)

3. Si las modificaciones exceden del 25% indicado o varian el presupuesto
substancialmente por variaciones importantes al pro yecto, a las
especificaciones, o ambos, puede celebrarse una sol a vez el convenio
adicional respecto a las nuevas condiciones. Este ¢ onvenio sera revisado y
aprobado nuevamente por la Comisién y en cuyo caso, la contratante hara
del conocimiento de la Contraloria bajo su responsa bilidad por el monto de
origen o ampliacion. Las modificaciones no deben af ectar las caracteristicas
del tipo de obra pactada en el contrato no celebrar se para eludir el
cumplimiento del reglamento. (Reforma aprobada en sesion ordinaria del
Ayuntamiento celebrada el dia 18 de diciembre de 2009 y publicada el Suplemento de la
Gaceta Municipal el 31 de diciembre de 2009)

4. No debe aplicarse el porcentaje establecido en e | parrafo anterior cuando se trate
de obra publica referente al mantenimiento o restau racién de los inmuebles
considerados como patrimonio histérico del municipi 0, en los que no sea posible
determinar el catadlogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las especificaciones
correspondientes o el programa de ejecucion.

5. La dependencia puede otorgar anticipos para los convenios de modificacion de
los contratos, sin que exceda el porcentaje origina  Imente autorizado en el contrato
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respectivo. El anticipo debe amortizarse proporcion almente, con cargo a cada una
de las estimaciones por trabajos ejecutados, y liqu idarse en la ultima estimacion.

6. Las dependencias pueden autorizar las prorrogas correspondientes cuando se
presenten circunstancias o acontecimientos no previ stos en el contrato o en los
convenios adicionales, presentandolo en cinco dias hébiles de ocurrido el evento y
por escrito la prérroga que considere necesaria, ex  presando los motivos en que
apoye su solicitud, que influyan en el incumplimien to del programa de obra por
parte del contratista, previo andlisis de la docume ntacién que éste presente a la
dependencia o entidad ejecutora quien lo hara del conocimiento de la comision. La
negativa de la autorizacién de prérrogas debe funda  rse, motivarse y notificarse al
contratista.

7. El procedimiento de ajuste de costos a que se re fiere el parrafo primero del
presente articulo, debera estipularse en el contrat 0, sujetdndose a las siguientes
disposiciones:

I. Los ajustes se calcularan a partir de la fecha e n que se haya producido el
incremento o decremento en el costo de los insumos respecto de los trabajos
faltantes de ejecutar, conforme al programa conveni do o en caso de existir un
atraso no imputable al contratista conforme al prog rama vigente. Cuando el atraso
sea por causas imputables al contratista, procederd el ajuste de costos
exclusivamente para la obra que debiera estar pendi ente de ejecutar conforme al
programa convenido originalmente.

Il. La revision de los costos se hard mediante lar  evision de cada uno de los precios
unitarios para obtener el ajuste. (Reformas aprobadas en sesion ordinaria del
Ayuntamiento celebrada el dia 14 de octubre de 2004 y publicadas el Suplemento de la
Gaceta Municipal el 30 de noviembre de 2004)

Articulo 52.

1. En el procedimiento anterior, la revision sera a solicitud escrita del contratista, la que se
deberd acompafiar de la documentacion comprobatoria necesaria que deberd
mencionarse en el contrato y en un plazo en tiempo maximo de 30 dias después de
publicados los indices por el Banco de México.

2. La aplicacion del procedimiento de referencia, debera pactarse en el contrato
correspondiente y se sujetara a lo siguiente:

I. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con
base en los pardmetros o indices que determine la Direccion General de Obras Publicas
Municipales apoyandose en los indices publicados por el Banco de México.

Il. Los precios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
trabajos contratados.

[ll. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidad originales, durante el ejercicio del contrato.

IV. La formalizacion del ajuste de costos deberd efectuarse mediante el oficio de
resolucion que acuerde el aumento o reduccion correspondiente, en consecuencia, no se
requiere de convenio alguno.

V. Los demas lineamientos que para tal efecto emita la Direccion General de Obras
Pudblicas Municipales.

VI. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera cubrirse por parte de las dependencias o
entidades a mas tardar dentro de los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la
aprobacién de la solicitud.

3. La dependencia o entidad promovera la revision a solicitud escrita del contratista.
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Seccion Segunda
De la extincion, suspension, rescision, subcontrata cion y cesion del contrato

Articulo 53.

1. El contrato de obra publica se entiende cumplido por el contratista cuando éste
haya realizado la totalidad de su objeto, de acuerd o con los términos del mismo y la
dependencia reciba la obra publica a satisfaccion con los requerimientos
establecidos, sin perjuicio de la responsabilidad p or los defectos y vicios ocultos
que surjan en el término que sefala esta ley.

2. De igual manera podra rescindir los contratos de obra, por razones de interés
general, por contravencion de los términos del cont rato o de disposiciones del
presente reglamento.

3. En el contrato se estipularan las diversas conse  cuencias de la suspensién y de la
rescision.

4. El contratista, asesor o consultor podrdn promov er, en su caso, la rescision de
los contratos cuando exista incumplimiento de cualq uiera de las obligaciones a
cargo de la dependencia o entidad municipal contrat  ante. (Reforma aprobada en
sesion ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 14 de octubre de 2004 y publicada el
Suplemento de la Gaceta Municipal el 30 de noviembre de 2004)

Articulo 54.

1. En materia de suspensidén y rescision de contrato s de obras o servicios
relacionados, se sujetara a lo siguiente:

I. La dependencia o entidad podra suspender tempora | o definitivamente la
ejecucion total o parcial de los trabajos objeto de | contrato, en cualquier estado en
que éstos se encuentren, por causas debidamente jus tificadas, dando aviso por
escrito al contratista.

[I. Cuando la suspensién sea temporal, la dependenc ia o entidad informara
expresamente al contratista sobre la duraciébn aprox imada y concedera la
ampliacion del plazo que de comun acuerdo se justif ique.

[ll. Cuando se determine la suspension o rescision de la obra o el servicio por
causas imputables a la dependencia o entidad munici pal, ésta pagara los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables que sean razonables, que estén
debidamente comprobados y se relacionen directament e con el contrato de que se
trate.

IV. En caso de rescisiobn del contrato por causas im  putables al contratista, la
dependencia o entidad procedera a hacer efectivas |  as garantias y se abstendra de
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecuta dos aun no liquidados hasta que
se otorgue el finiquito correspondiente, lo que deb era efectuarse dentro de los
sesenta dias naturales siguientes a la fecha de not  ificacion de la rescision. En dicho
finiquito debera preverse el sobre costo de los tra  bajos aun no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al programa vigente, teniendo como limite de dicho
sobre costo el importe de la garantia correspondien te, independientemente de lo
relativo a la recuperacion de los materiales y equi  pos que le hayan sido entregados.
V. Cuando concurran razones de interés general que den origen a la terminacion
anticipada del contrato, la dependencia o entidad p  agara al contratista los trabajos
ejecutados, asi como los gastos no recuperables que sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionen directament e con el contrato de que se
trate.

VI. Cuando por caso fortuito o por causa de fuerza mayor se imposibilite la
continuacion de los trabajos, las dependencias y en tidades o el contratista podran
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suspender la obra. Si en este supuesto el contratis ta opta por la terminacién
anticipada del contrato, debera presentar su solici tud a la dependencia o entidad de
gue se trate, quien lo hard del conocimiento de la comision por medio de su
Presidente, junto con una propuesta de solucion, pa ra que sea ésta quien resuelva
dentro de los quince dias habiles siguientes a la r  ecepcién de la misma por la

comision; en caso de negativa serd necesario que el contratista obtenga de la
autoridad administrativa competente la declaratoria correspondiente.

2. De ocurrir los supuestos contemplados en las fra  cciones Il y IV, las
dependencias o entidades, una vez resuelto por la ¢ omisién, en un plazo no mayor

de diez dias habiles, notificardn al contratista la suspension, rescision o

terminacién anticipada del contrato para que éste, en un plazo similar, manifieste lo

gue a su derecho convenga. (Reforma aprobada en sesién ordinaria del Ayuntamiento
celebrada el dia 14 de octubre de 2004 y publicada el Suplemento de la Gaceta Municipal
el 30 de noviembre de 2004)

Articulo 55.

1. En ningln caso los derechos y obligaciones de los contratos otorgados para la
realizacion de obras publicas podran ser cedidos en todo o parte a otras personas fisicas
o0 juridicas distintas de aquellas a las que se les hubiese adjudicado el contrato.

2. El contratista a quien se adjudique el contrato no podra ejecutar la obra por otro pero,
con autorizacion previa de la contratante, podrd hacerlo respecto de trabajos
especializados de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluya su
instalacion en la misma. En estos casos, el contratista seguira siendo responsable de la
ejecucion de la obra y de los términos pactados en el contrato ante la contratante, sin
perjuicio de las penas convencionales que pudieran imponérsele; el sub-contratista no
gquedara subrogado en ninguno de los derechos del primero.

3. Los contratos que con base en el presente reglamento se celebren se consideran de
derecho publico; las controversias que se susciten con motivo de la interpretacion o
aplicacion de este reglamento y de los contratos celebrados con base al mismo seran
resueltas por el Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco.

4. Solo podra pactarse clausula arbitral en contratos, respecto de aquellas controversias
que determine el Ayuntamiento, mediante reglas de caracter general, previa opinion de la
Contraloria.

5. Las empresas con quienes se contrate la ejecucién de obras publicas o servicios
relacionados con las mismas, podran presentar conjuntamente proposiciones en las
correspondientes licitaciones, siendo necesario constituir una nueva persona juridica,
como medio de exigir el cumplimiento de las obligaciones.

6. Se deroga. (Reforma aprobada en sesién ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia
14 de octubre de 2004 y publicada el Suplemento de la Gaceta Municipal el 30 de
noviembre de 2004)

Articulo 56.

1. En los casos en que la dependencia o entidad mun icipal convocante requiera de
un minimo de capital contable, se podran sumar los correspondientes a cada una
de las personas, fisicas o juridicas, que presenten conjuntamente la proposicién
para llegar al capital contable exigido.

2. Las facultades del representante comun de dos o mMAas empresas que presenten
proposiciones conjuntas deberan ser las siguientes: (Reformas aprobadas en sesion
ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 14 de octubre de 2004 y publicadas el
Suplemento de la Gaceta Municipal el 30 de noviembre de 2004)

I. Facultad para comprometer a sus representadas.
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Il. Facultad para representarlas en el concurso.
lll. Facultad de comprometer a sus representadas, en caso de ganar el concurso, en la
integracién de un documento contractual a satisfaccion de la convocante.

Seccion Tercera
De las garantias del contrato

Articulo 57.

1. Los interesados en participar en algin concurso de obra publica deberan
garantizar la seriedad de sus proposiciones mediant e manifestacién expresa de su
compromiso de cumplirlas. El incumplimiento de cual quiera de sus proposiciones

sera sancionado con la suspension temporal del cont ratista en el registro
correspondiente y con la multa a que se refiere est e reglamento.

2. Una vez adjudicada la obra, en un plazo maximo d e cinco dias, el concursante
adjudicatario deberd manifestar expresamente, bajo protesta de conducirse con
verdad, su compromiso de cumplir su propuesta, y de beré presentar cheque simple
a favor del Municipio de Guadalajara por el importe del 5% sobre el monto total de
su proposicion. En caso de incumplimiento se desech ard su propuesta y se le
sancionara con la suspensién definitiva del registr 0 correspondiente y con la multa

a que se refiere este reglamento. Dicho titulo de ¢ rédito serd devuelto al contratista

cuando se haya firmado el contrato definitivo y se hayan otorgado las garantias
correspondientes.

3. Las garantias del cumplimiento del contrato y de | anticipo deberan otorgarse
dentro del plazo que transcurra entre la fecha del fallo y el inicio de la obra,
sefialados en las bases correspondientes el cual no exceda de 20 dias habiles.

Contra la entrega de estas garantias se devolvera a | contratista la garantia de
seriedad de su propuesta.

4. El contratista debera garantizar la correcta inv  ersion del anticipo mediante fianza
a favor del Municipio de Guadalajara, misma que se cancelara cuando el contratista
haya amortizado el importe del anticipo.

5. El contratista garantizar4 el cumplimiento de la s obligaciones derivadas del
contrato mediante fianza por monto equivalente al 1~ 0% del importe de los trabajos
contratados. Dicha fianza deberd ser expedida por i nstitucion debidamente
autorizada y a favor del Municipio de Guadalajara, y debera tener vigencia hasta la
total y formal entrega de las obras contratadas. En caso de incumplimiento del
contratista en cualquiera de sus obligaciones pacta das en el contrato respectivo,
tales como la calidad, las caracteristicas o el te  mpo de entrega de la obra, la fianza
serd hecha valer por la autoridad municipal, sin pe  rjuicio de las acciones que por la
via del derecho comun pudiera hacer valer el munici  pio. El municipio cancelara la
fianza al recibir el Ayuntamiento, en tiempo y form  a, la obra contratada.

6. Una vez concluidos los trabajos en el tiempo y f  orma contratados, y recibida la
obra por el municipio mediante la suscripcién del a cta de entrega recepcion,
existird novacidén en los alcances de dicha fianza q  ue servira para garantizar los
defectos y vicios ocultos de la obra realizada, mis  ma que tendra una vigencia por
un afio a partir de la suscripcion del acta de entre  ga recepcion.

7. En caso de pactarse convenio de ampliacién de ob  ra, también debera cumplir el
contratista con las fianzas correspondientes al deb ido cumplimiento del contrato,
por un lado, y a la garantia por los defectos y vic  ios ocultos, tomando como base de
referencia el monto total de la ampliacion de obra pactada. (Reformas aprobadas en
sesion ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 14 de octubre de 2004 y publicadas el
Suplemento de la Gaceta Municipal el 30 de noviembre de 2004)
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CAPITULO VII
De la participacion del sector privado en laobrap  Ublica.

Articulo 58.

1. El Gobierno Municipal podra celebrar contratos en los que el costo de la obra publica se
financie total o parcialmente por entidades del sector privado, social o por ambos,
buscando siempre el mayor beneficio social.

2. Mediante el mismo procedimiento de aprobacién por medio de la Comisién, el Municipio
podra adjudicar el contrato de ejecucion de obra al propio financiador, si este asi lo solicita
y acredita tener la experiencia, capacidad técnica y los demas requerimientos que el caso
exija y siempre y cuando la Comisién asi lo apruebe.

3. De igual manera podra otorgarse al financiador, en su caso, el derecho de administrar
la obra y percibir sus productos o rendimientos mediante los cuales se amortizara el
importe del financiamiento y de sus respectivos accesorios, en los términos y bajo las
condiciones que al efecto la Comision sefiale y asignen en el contrato respectivo o, en su
defecto, si la obra no genera recursos para la amortizacion del financiamiento, la
Comision determinard una propuesta que sea puesta a consideracion del Ayuntamiento,
determinando con el financiador la forma y términos de la amortizacion del financiamiento
y del pago de sus respectivos accesorios.

4. Como alternativa podra el Gobierno Municipal cumplir sus obligaciones de pago al
financiador mediante pagos en especie previo acuerdo entre ambas partes.

5. En el caso de que se utilice el proyecto del financiador no adjudicado, a que se refieren
los péarrafos 2 y 3 de este articulo, el Gobierno Municipal lo podr& utilizar para licitarlo,
conviniendo previamente con el autor los honorarios profesionales por dicho proyecto.

6. En el caso de no presentarse alguno de los supuestos anteriores, el Gobierno Municipal
procederd a concursar tanto la ejecucion de la obra como la operacion de la misma por
conducto de la Comision, de acuerdo a las bases especiales que se sefalen en la
convocatoria respectiva.

Articulo 59.

1. El Gobierno Municipal promoverd las obras que deban llevarse a cabo con la
participaciéon econémica de los directamente beneficiados, mediante cualquiera de los
esquemas previstos en el presente reglamento.

Articulo 60.

1. En los casos en que el sector privado intervenga o participe, total o parcialmente, en el
financiamiento de la obra publica en los términos del articulo 58 del presente Reglamento,
se estard sujeto a lo siguiente:

I. Cuando el financiador cuente con el o los proyectos, los presentara a la dependencia o
entidad interesada para su autorizacion, la cual de inmediato lo turnard a la Comision
para que dentro de un plazo que no exceda de 20 dias habiles siguientes a la recepcién
del documento, emita el acuerdo respectivo a la asignacion del contrato o, en su caso,
indicara las adecuaciones necesarias a los proyectos para encontrarse en condiciones de
emitir su determinacién y, dentro de los 15 dias habiles siguientes de efectuadas las
adecuaciones, y una vez informada la verificacion de las mismas por parte del supervisor,
la Comision resolverd sobre la adjudicacién del contrato de ejecucion y, en su caso, la
concesion de la obra.

Il. Para la elaboracion del proyecto ejecutivo se podra convocar a un concurso por
invitacion, proporcionando a los participantes toda la informacién, asi como los elementos
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necesarios para que puedan presentar el estudio de preinversion. Dicho proyecto se
adjudicara al consultor que apruebe la Comisién tomando en consideracion la opinion de
la Direccion General de Obras Publicas o la Direccién de Servicios Municipales segun la
obra de que se trate.

[ll. Como caso de excepcion, se podrd adjudicar directamente el contrato para la
elaboracion del proyecto al financiador cuando éste se encuentre en el supuesto de
financiar el 100% de la obra.

IV. No procederan los supuestos antes mencionados cuando la dependencia o entidad
cuente con el proyecto respectivo, excepto cuando éste sea incompleto o deficiente, en
cuyo caso se aplicaran las disposiciones que anteceden.

V. Una vez que se cuente con un proyecto ejecutivo completo, la Comisién determinara la
adjudicacion del contrato de ejecucion de obra o mediante concurso por invitacion
restringida podréa solicitar carta de intencion a aquellos grupos del sector privado o social
gue deseen participar ya sea unitaria 0 asociadamente en la ejecucion, administracion vy,
en su caso, operacion y mantenimiento de dicho proyecto.

VI. En aquellos casos en que se reciban tres 0 mas cartas de intencion, la Direccién
General de Obras Publicas expedira convocatoria, la cual deberd aparecer por lo menos
en dos de los diarios de mayor circulacion en el Estado, con objeto de recibir propuestas
con base en un solo proyecto técnico; la evaluacion de las propuestas presentadas para
los efectos de este concurso correspondera a la Direccion General de Obras Puablicas o la
Direccion de Servicios Municipales segun la obra de que se trate.

VII. El contrato se adjudicara a la persona que dentro de los proponentes ofrezca y
garantice las mejores condiciones de inversion y, en su caso, administracién, operacién y
mantenimiento, en los términos del presente reglamento.

VIII. Asimismo, se debera tomar en consideracion lo relativo al menor tiempo de
ejecucion, las menores cuotas que se establezcan en la prestacion de los servicios y el
menor tiempo para la amortizacion.

IX. En el caso de recibir menos de tres cartas de intencion, la Direccion General de Obras
Pudblicas, con base en el estudio presentado por los grupos o asociaciones que se
interesen, optara preferencialmente por el que mas convenga y le solicitara que formalice
la propuesta, misma que serd analizada y evaluada en los términos de lo dispuesto en el
presente reglamento.

Articulo 61.

1. En los términos de lo dispuesto en el articulo 48 del presente reglamento, la Direccion
General de Obras Publicas podra optar por transferir la administracion, operacién o, en su
caso, el mantenimiento de la obra, o podra operarla directamente a través de la
dependencia o entidad que por Ley le corresponda la prestacion del servicio de que se
trate, previa aprobacion de la Comision.

Articulo 62.

1. La participacion econdmica de los directamente beneficiados en las obras, podra darse
en especie 0 en numerario, debiendo celebrarse previamente el convenio
correspondiente, convenio que podra celebrarse separada o conjuntamente con el de
ejecucion de la obra.

2. lgualmente se podran realizar obras en las que participen conjuntamente el sector
privado y el sector social por lo que, en tales casos, en lo conducente se aplicara lo
dispuesto en los articulos procedentes.

Articulo 63.
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1. La concertacion de convenios con la autoridad municipal, la ejecucién de obras o la
explotacion de un servicio derivado del financiamiento de una obra no crea a favor del
contratista derechos reales ni acciones posesorias sobre los bienes materia de la misma.

Articulo 64.
1. En aquellos casos en que exista inversion extranjera se estara a lo que al efecto
dispongan las leyes, reglamentos, acuerdos y disposiciones en la materia.

CAPITULO VIII
De la participacion de los propietarios de predios
en el financiamiento de la obra publica en el Munic  ipio.

Articulo 65.

1. El Gobierno Municipal promovera las obras de beneficio social que puedan llevarse a
cabo con la participacibn econdmica de los propietarios de los predios directamente
beneficiados, celebrando con ellos, los contratos respectivos para el financiamiento
parcial del costo de la obra publica, buscando siempre el mayor beneficio social y siempre
y cuando estas obras se encuentren entre aquellas que habran de realizarse en un plazo
menor al previsto por el Consejo de Colaboraciéon Municipal.

2. La contratacion y ejecucion de las obras descritas en el presente capitulo se sujetara a
los términos previstos por este reglamento para la contratacion y ejecucion de la obra
publica.

Articulo 66.

1. El financiamiento para la participacion de los propietarios de las predios en la obra
publica se llevara siempre y cuando:

I. La obra solicitada se encuentre contemplada dentro de los proyectos y programas a
corto o mediano plazo de la Direccién General de Obras Publicas Municipal o del Consejo
de Planeacion del Desarrollo Municipal, de conformidad con lo previsto en el Plan de
Desarrollo Municipal y en el Presupuesto de Inversion autorizado.

Il. Sea solicitado por los propietarios de los predios al Ayuntamiento, por medio de la
Asociacién Vecinal correspondiente, a través de la Oficialia Mayor de Desarrollo Social.

[ll. La solicitud esté avalada por el 55 % o mas de los propietarios de las predios que
puedan resultar directamente beneficiados.

Articulo 67.

1. El financiamiento de parte del Ayuntamiento, en base al cual se determinara la
participacion de los propietarios de los predios beneficiados con la ejecucion de las obras,
sera de hasta el 50% del costo total de la obra de acuerdo con los recursos con que
cuente el Municipio para tal fin. Dicho porcentaje sera aprobado por la Comisién
considerando la propuesta que haga la Oficialia Mayor de Desarrollo Social en
coordinacion con la Direccién General de Obras Publicas Municipal.

Articulo 68.

1. La Oficialia Mayor de Desarrollo Social, en coordinacién con la Direccion General de
Obras Publicas Municipal, llevara a cabo las funciones que a continuacién se describen
para proponer a la Comision los proyectos necesarios para evaluacion y, en su caso,
aprobacion de:

I. El orden en que podran desarrollarse las obras de beneficios social bajo la modalidad
de participacion en su financiamiento por parte de los propietarios de los predios
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beneficiados por las obras, con base en el Presupuesto de Inversion aprobado por el
Ayuntamiento.

II. El porcentaje de financiamiento para cada obra bajo esta modalidad.

lll. Los proyectos de convenio que contendran, en su caso, los descuentos aplicables a
cada uno de los beneficiados con las obras.

IV. La cantidad liqguida que conforme a los presupuestos y proyectos aprobados
corresponda pagar a cada beneficiado con la obra.

2. Las cuotas fijadas a los particulares como participacion, tendran el caracter de
aprovechamientos para efecto de su ingreso a la Tesoreria Municipal.

Articulo 69.

1. A fin de contar con los recursos necesarios para dar continuidad a los proyectos de
inversion de esta naturaleza, el requerimiento y cobro de los recursos financiados por el
Ayuntamiento, se llevar4d a cabo aplicando el procedimiento dispuesto por la Ley de
Hacienda Municipal para tal fin; esta disposicién deberd ser asentada en los convenios
gue sean suscritos entre los beneficiados con las obras y el Ayuntamiento.

2. Antes de proceder a ejecucion de las obras en cuestion en una calle o avenida o en
una zona, la Oficialia Mayor de Desarrollo Social, a través de su Direccion de
Participacién Ciudadana, llevara a cabo un censo y citara a los propietarios de los predios
beneficiados a través de la Asociacion Vecinal correspondiente, a una junta en la que se
les informara ampliamente sobre:

I. Los diversos aspectos de las obras.

Il. Los contratos que se hubieren concertado para la ejecucion de las mismas.

lll. La participacion econdmica correspondiente que debera ser en numerario.

IV. La necesidad de la firma del convenio correspondiente previa la ejecucion de las obras
de que se trate.

V. Los requisitos necesarios para la aplicacibn de descuentos en los casos que asi
proceda.

Articulo 70.

1. La Oficialia Mayor de Desarrollo Social notificara al propietario del predio
correspondiente la propuesta de la realizacién de obra y su impacto econémico, mediante
un instructivo que cuando menos exprese:

I. El tipo de obra y sus caracteristicas.

II. La ubicacion y extension territorial de la obra.

lll. El porcentaje de financiamiento respecto de la obra de que se trate.

IV. La proporcion de participacion de cada propietario en relacién con el porcentaje del
financiamiento de la obra.

V. La formula para determinar el importe liquido total de la participacion.

VI. La formula para determinar el importe de cada pago mensual.

VII. En su caso, el cargo por guarniciones.

VIII. Los porcentajes de descuento y sus requisitos de aplicacion.

IX. La fecha de inicio de los pagos.

Articulo 71.

1. La junta sera presidida por el servidor publico que al efecto designe la Oficialia Mayor
de Desarrollo Social y se celebrara siempre y cuando se cuente con la mitad mas uno de
los propietarios de los predios beneficiados por la obra.

2. Para tener derecho a concurrir a las juntas y participar en ellas con voz y voto, tendran
que exhibirse los documentos en que conste que la persona de que se trata es propietario
de uno o0 mas inmuebles ubicados dentro de la zona en cuestion.
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3. Los interesados podran concurrir personalmente o bien por medio de apoderado
acreditado con carta poder simple; la acreditacién de dicha concurrencia deberd realizarse
ante el representante de la Oficialia Mayor de Desarrollo Social.

Articulo 72.

1. Se tendrén por aprobadas las resoluciones de la Junta en todos los aspectos de la obra
u obras cuando:

I. Se encuentre presente la mitad mas uno de los propietarios de los predios beneficiados
con la obra.

[I. Ningun propietario beneficiado concurra a la Junta.

lll. La mayoria de los que concurran otorguen su conformidad.

IV. La mayoria de los que concurran se opongan al proyecto y ejecucion de la obra.

Articulo 73.

1. Aprobados por la Comision los proyectos que se informan en la junta celebrada con los
beneficiados y manifestada su conformidad para la ejecucién de las obras, se llevaran a
cabo los procedimientos previstos por este reglamento a fin formalizar la contratacion de
la obra.

Articulo 74.

1. La proporcion de participacion de cada propietario respecto del porcentaje del
financiamiento de la obra de que se trate, atendera a lo siguiente:

I. En obra de pavimentacion, en proporcion al nimero de metros cuadrados que
comprendan del frente del predio hasta el eje de la calle.

II. En obra de alumbrado publico y en la construccion, reposicion o reparacion de las
guarniciones, en proporcién al numero de metros lineales de los frentes de cada predio.
lll. En la construccion, reposicion o reparacion de las banquetas en proporcion al nimero
de metros cuadrados de la misma.

IV. En obra de agua y drenaje en proporcion al nimero de metros cuadrados que abarque
la superficie de cada predio.

V. Por el cubo de la esquina, lo correspondiente a la derrama proporcional al nimero de
metros lineales al frente del predio.

2. Se considerara como parte del predio, el relleno y consolidacion de las cepas y la
reposicion de pavimentos.

3. Las tomas domiciliarias de agua potable y drenaje se pagaran por separado, conforme
a las disposiciones de la Ley de Ingresos.

4. En cuanto al pavimento, su costo comprende no solo el del propiamente dicho, sino
también el de las obras preparatorias, como movimiento de terracerias, preparacion de
base, etcétera.

Articulo 75.

1. La Tesoreria Municipal llevara el control y realizara la recaudacién de los recursos
correspondientes a la participacion de los propietarios de los predios en el financiamiento
de la obra publica.

Articulo 76.

1. El importe de la participacion a cargo de cada propietario se cubrira en los siguientes
términos:

I. En 12 exhibiciones mensuales, con un anticipo del 20 % del costo total de la parte
proporcional que le corresponda, como primera exhibicion y 11 mensualidades iguales
cuando el importe de la participacion del beneficiado no exceda de $ 1,800.00 pesos M.N.
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II. En 18 exhibiciones mensuales, con un anticipo del 15 % del costo total de la parte
proporcional que le corresponda, como primera exhibicion y 17 mensualidades iguales
cuando el importe de la participacion del beneficiado exceda de $ 1,800.00 pesos M.N.

2. Los pagos se efectuardn en la Tesoreria Municipal, mensualmente, dentro de los
primeros quince dias de cada mes, a partir de la fecha en que se notifique a los
beneficiados de la obra por parte de la Oficialia Mayor de Desarrollo Social a través de
quien ésta designe y una vez que la Direccion General de Obra Publicas Municipal
determine que la obra u obras se encuentren en formal proceso de construccion en la
zona correspondiente.

3. La falta de pago de tres mensualidades consecutivas, hara exigible la totalidad del
adeudo.

Articulo 77.

1. La Oficialia Mayor de Desarrollo Social informar& a la Direccién de Catastro Municipal
de los convenios firmados respecto de esta modalidad de obra; en su momento la
Direccion de Ingresos informara asimismo a dicha Dependencia de los convenios que no
se encuentren al corriente en el pago de mas de tres mensualidades, a fin de no dar
trAmite a las operaciones de transmisién de dominio que se soliciten respecto de dichas
fincas.

Articulo 78.

1. Los propietarios de los predios que participen en el financiamiento de la obra publica
seran beneficiados con los estimulos, tarifas y descuentos que se describe en el presente
capitulo, siempre que cuenten con los siguientes requisitos generales:

I. Ser propietario de un solo inmueble que se encuentre ubicado con frente o los costados
gque den a la vialidad en que se ejecute la obra, para lo cual debera presentar certificado
de Unica propiedad expedido por la Direccion de Catastro del Municipio de Guadalajara y
la declaracion bajo protesta de decir la verdad, de no ser propietario de ningun otro bien
inmueble en la zona conurbada de Guadalajara.

Il. Que dicho inmueble sea de uso doméstico y esté ocupado por el beneficiario, salvo el
caso de las instituciones de asistencia social y las asociaciones dedicadas al culto
religioso.

lll. En el caso de los pensionados, jubilados, discapacitados, personas que tengan 60
afios 0 mas y mujeres viudas, que la Oficialia Mayor de Desarrollo de Social lleve a cabo,
a través del area de Trabajo Social, el estudio socioeconémico que acredite que su
condicion no le permite cubrir la aportacion correspondiente.

Articulo 79.

1. Los estimulos, tarifas y descuentos con que podran ser beneficiados los propietarios de
los predios que participen en el financiamiento de la obra publica son los siguientes:

I. Se aplicara un descuento del 25 % a aquellos que realicen el pago anticipado de la
totalidad del adeudo, durante el primer mes a partir de la firma del convenio.

Il. Se aplicara un descuento del 50 % a los pensionados, jubilados, discapacitados,
personas que tengan 60 afios 0 mas, mujeres viudas, a las instituciones de asistencia
social y a los propietarios de inmuebles cuyo espacio esté constituido en templos o
asociaciones dedicadas al culto religioso.

Articulo 80.

1. El solicitante de los beneficios que se encuentre en alguno de los supuestos antes
descritos, deberd cumplir con los siguientes requisitos especificos ante la Oficialia Mayor
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de Desarrollo Social, para que le sea determinado el descuento aplicable y éste sea
asentado previo a la firma del convenio respectivo:

I. Quien pretenda realizar el pago anticipado del total del financiamiento, deber&
manifestarlo por escrito a fin de que se establezca dicha condicién en el convenio.

Il. Tratandose de personas que tengan 60 afios o mas, deberan presentar el acta de
nacimiento, identificacion o algin documento que acredite fehacientemente su edad, el
cual deberd ser expedido por institucién oficial mexicana.

lll. Los pensionados y jubilados deberan presentar copia del talon de ingresos.

IV. Los discapacitados deberan presentar credencial expedida por institucion oficial de
seguridad social o, de no contar con este documento, deberan presentar copia de la
identificacion expedida por institucién oficial y acreditar que sufren una discapacidad del
50% o mas atendiendo a lo preceptuado por el articulo 514 de la Ley Federal del Trabajo.

V. Las mujeres viudas deberan presentar copia certificada del acta de matrimonio asi
como del acta de defuncion del cényuge finado, ademas de que en el momento de la
solicitud de apoyo no esté unida a otra persona en matrimonio o concubinato, condicion
gque debera ser manifiesta en el estudio socioecondmico correspondiente.

VI. Las instituciones de asistencia social, deberan presentar una constancia de
reconocimiento oficial en el desempefio de su labor.

VII. Las asociaciones religiosas y los propietarios de bienes inmuebles sobre los cuales se
asienta un templo dedicado al culto religioso deberdn presentar la constancia
correspondiente a la debida inscripcion de la asociacion religiosa de que se trate, ante la
Secretaria de Gobernacion del Gobierno Federal.

CAPITULO IX
De la adjudicacion de los contratos.

Articulo 81.

1. Los contratos de la obra publica se adjudicaran bajo las modalidades sefialadas a quien
satisfaga los requisitos de capacidad técnica, financiera, experiencia profesional y demas
requerimientos que el caso exija.

2. El acuerdo de adjudicacion deberd contener el no mbre del adjudicatario, la
especificacion del servicio y su importe y se remit ird un ejemplar de dicho acuerdo

al titular de la dependencia o entidad, a la Contra  loria del Municipio y la Tesoreria
Municipal, dentro de los diez dias habiles siguient es a su expedicion. (Reforma
aprobada en sesion ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 14 de octubre de 2004 y
publicada el Suplemento de la Gaceta Municipal el 30 de noviembre de 2004)

Articulo 82.

1. La contratacion de obra publica se llevara a cabo bajo las siguientes modalidades:

I. Adjudicacion directa, en los casos y bajo las condiciones que a continuacion se
describen:

a) Por un monto que no exceda de 43,000 salarios mi  nimos vigentes en el Municipio
de Guadalajara al momento de la contratacion, en cu  yo caso se debera informar a la
comision.

b) Cuando se trate de urgencia, esto es, que exista n necesidades apremiantes
imprevistas o extremas que hagan necesaria la ejecu  cién de la obra; que la falta de
la obra ponga en peligro la vida de ciudadanos o su s bienes; o la obra en cuestion
sea necesaria para prestar algun servicio publico d e emergencia; el titular de la
dependencia solicitante, una vez adjudicada la obra a cualquier contratista, debera
informar inmediatamente al Presidente Municipal y a la comision sobre los actos y
contratos celebrados.
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¢) Cuando se trate de adjudicacion por especializac  i6n de la obra, en cuyo caso el
titular de la dependencia solicitante sera el respo  nsable de revisar que al momento
de la ejecucién de la obra se cumpla con las condic  iones requeridas para poder
recibirla, la solicitante debera remitir a la comis i6n la documentacion y los
razonamientos que determinan al adjudicado como ani co especialista apto para la
ejecucion de la obra requerida.

II. Concurso por invitacion limitada, es aquel que se realiza mediante convocatoria
por escrito, con el visto bueno de la comision, por parte de la dependencia o
entidad contratante, a cuando menos cuatro personas fisicas o juridicas registradas
en el Padrén Municipal de Contratistas, que tengan la idoneidad, capacidad técnica

y econdmica, cuando el importe de cada operacibn se a por un monto mayor a
43,000 salarios minimos vigentes al momento de lac  ontratacion y que no exceda de
106,000 salarios minimos vigentes en el Municipio d e Guadalajara al momento de la
contratacion, a efecto de que libremente presenten proposiciones solventes, para
que se determine el ganador en los términos del art iculo 84 del presente
reglamento. (Reformas aprobadas en sesion ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia
14 de octubre de 2004 y publicadas el Suplemento de la Gaceta Municipal el 30 de
noviembre de 2004)

[ll. Licitacion Publica, la que mediante convocatoria abierta efectué la dependencia o
entidad que solicite la contratacion con el visto bueno de la Comision, a todas las
personas, fisicas o juridicas, que estén en capacidad de participar en los términos este
reglamento y cuando el importe de cada operacién sea por un monto mayor a 106,000
salarios minimos vigentes en el Municipio de Guadalajara al momento de la contratacion.
2. La contratacion de la obra no podra fraccionarse para simular los limites establecidos
en este ordenamiento, como consecuencia de una inadecuada planeacion por parte de
quienes la solicitan, o por una desviacién infundada en la aplicacién o interpretacion del
mismo; se incurre en esta prohibicion cuando se efectle la contratacion de varias obras,
para satisfacer una misma necesidad en un periodo determinado, las cuales sumadas
alcancen un monto mayor a los establecidos por el parrafo 1, fraccion | inciso a) del
presente articulo, o bien que las obras contratadas respecto de un mismo proyecto,
excedan la cantidad correspondiente al costo total de la obra, siendo éstas motivo de una
sola adjudicacion con entregas parciales.

Articulo 83. Se deroga. (Reforma aprobada en sesién ordinaria del Ayuntamiento
celebrada el dia 14 de octubre de 2004 y publicada el Suplemento de la Gaceta Municipal
el 30 de noviembre de 2004)

Articulo 84.

1. Cuando la contratacion de obra se realice en la modalidad de adjudicacion directa, por
un monto que no exceda de 43,000 salarios minimos vigentes en el Municipio de
Guadalajara al momento de la contratacién, se aplicara el siguiente procedimiento:

I. La dependencia solicitante formulara una invitac  i6n a la que se adjuntaran las
bases de la convocatoria de acuerdo al parrafo 1 de | articulo 85, en sus fracciones

[, 1y 1.

II. Dicha invitacion se enviard a por lo menos cinco proveedores incluyendo a aquel que
en adjudicaciones anteriores hubiese efectuado la mejor propuesta, en cuanto a precio y
calidad de la obra.

lll. Asimismo, se exhibird esta misma invitacion en los estrados que para tal efecto
tenga establecida la Direccion General de Obras Pub  licas Municipales.

IV. Hecho lo anterior, se llevara a cabo el acto de presentaciébn y apertura de
proposiciones que sera presidido por el servidor publico que designe la Comision de entre
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sus miembros con derecho a voto, quien sera la Unica autoridad facultada para aceptar o
desechar cualquier proposicion de las que se hubieren presentado, en los términos de
este Reglamento, debiendo encontrarse presente un representante de la Contraloria y
uno de la Tesoreria Municipal.

V. El representante de la Comision pasara lista de asistencia a la hora y lugar sefialados.
VI. Los licitantes 0 sus representantes al ser nombrados entregaran su proposicion y
documentacion requerida en sobre cerrado.

VII. La persona que asista exclusivamente a entregar la propuesta de algun invitado a
participar, podra hacerlo aun cuando no acredite su personalidad o no cuente con alguna
identificacion.

VIIl. Recibidas las propuestas, quien presida el ac  to procedera a su apertura oficial,
verificando que contengan los documentos solicitado s, desechando aquellas
proposiciones que no cumplan con lo requerido, ante la presencia de personal de
Tesoreria y de la Contraloria Municipal, quienes fi  rmaran las propuestas.

IX. El servidor publico que presida el acto leerd en voz alta cuando menos el importe total
de cada una de las proposiciones admitidas.

X. Acto seguido, el servidor publico que presida el acto, en conjunto con el representante
de la Tesoreria y la Contraloria, evaluaran las proposiciones eligiendo aquella que ofrezca
mejores condiciones de precio, calidad, garantia, plazo de entrega y financiamiento.

Xl. Se levantara el acta correspondiente en la que se haran constar las
proposiciones recibidas, sus importes, asi como las que hubieren sido rechazadas

y las causas que motivaron el rechazo. El acta sera  firmada por los participantes y
se entregara a cada uno copia de la misma. La omisi  6n de firma por parte de los
invitados al participar no invalidara el contenido y efectos del acta.

XIl. Seleccionado el ganador, con base en el articu lo 93, se remitird con antelacion

a la comision a fin de que sea ésta quien gire la o rden para la celebracion del
contrato respectivo sobre lo autorizado y notifique , a través de su Secretario
Técnico, al ganador de tal orden. (Reformas aprobadas en sesion ordinaria del
Ayuntamiento celebrada el dia 14 de octubre de 2004 y publicadas el Suplemento de la
Gaceta Municipal el 30 de noviembre de 2004)

XIll. De no celebrarse el contrato respectivo en un plazo de 3 dias habiles a partir de la
notificacion al ganador, se cancelara la orden del contrato y se regresara a la Comisién
acompafada de la documentacion referida para que la adjudicacion se realice con el
ofertante que ocupé el segundo lugar de entre los que cotizaron.

XIV. Simultaneamente se enviara copia de la orden de celebracion del contrato a la
dependencia solicitante, la cual serd responsable de revisar al momento de la ejecucién
de la obra, que cumpla con las condiciones consignadas en el contrato para poder
recibirla, debiendo rechazarla en caso contrario.

XV. Si no se recibieren proposiciones o las presentadas fueren desechadas por
improcedentes, podr4 convocarse nuevamente segun las disposiciones de este
ordenamiento.

XVI. Los patrticipantes en el acto rubricaran los documentos de las proposiciones en que
se consignen los precios y el importe total de los trabajos motivo de la licitacion.

Articulo 85.

1. La convocatoria mediante la modalidad de licitac  i6n publica podra referirse a una
0 mas obras, debiéndose publicar, simultaneamente y por una sola vez, en dos de
los diarios de mayor circulacion en la entidad, con un minimo de diez dias naturales
de anticipacion a la fecha del acto de presentacion de proposiciones y deberéa
contener lo siguiente:
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I. El nombre, denominacion o razén social de la dep  endencia o entidad municipal
convocante.

Il. La descripcion general de la obray el lugar do  nde se llevaran a cabo los trabajos.
lll. Capital contable minimo requerido.

IV. La fecha, hora y lugar de celebracion del acto de presentacion y apertura de
proposiciones.

V. Fecha estimada de inicio y terminacion de los tr  abajos, sefialada en dias
naturales.

VI. La indicacion del lugar, fechas y horarios habi  les para obtener las bases de la
licitacién, costo y forma de pago de las mismas, as i como la aclaracién de que los
interesados podran revisar dichos documentos previa mente al pago de su costo.

2. Los requisitos que deberan cumplir los interesad 0s en adquirir las bases seran
los siguientes:

I. Solicitud de inscripcidn por escrito dirigida a la Direccion de Obras Publicas.

Il. Registro actualizado en el Padrén de Contratist  as Municipal.

[ll. Relacién de contratos vigentes indicando avanc e fisico, financiero, monto,
nombre, domicilio y teléfono de la o las contratant es.

IV. Los requisitos de experiencia en obras similare s y capacidad financiera
sefialando el capital contable minimo que los contra  tistas deban tener de acuerdo a
la clasificacion del Padron Municipal de Contratist as.

V. Los criterios generales conforme a los cuales se adjudicara el contrato,
sefalando la preponderancia de los aspectos de cost o, tiempo y calidad. (Reforma
aprobada en sesion ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 14 de octubre de 2004 y
publicada el Suplemento de la Gaceta Municipal el 30 de noviembre de 2004)

Articulo 86.

1. Todo interesado que satisfaga los requisitos de la convocatoria que corresponda y las
bases de la licitacion o invitacion limitada, tendra derecho a presentar su proposicion.
Para tal efecto, las dependencias y entidades municipales no podran exigir requisitos
adicionales a los previstos por este reglamento, asimismo, proporcionaran a todos los
interesados igual acceso a la informacion relacionada con la licitacion, a fin de evitar
favorecer a algun participante.

2. No podran presentar propuestas ni celebrar contrato alguno respecto de la asignacion
del contrato de obra publica, las personas fisicas o juridicas siguientes:

I. Aguellas en cuyas empresas participe alguno de los servidores publicos que
intervengan en el concurso, sus conyuges, parientes consanguineos o por afinidad hasta
el cuarto grado, sea como accionistas, administradores gerentes, apoderados o
comisarios.

Il. Los contratistas que, por causa imputable a ellos, se encuentren en situacion de mora,
tanto fisica como administrativamente, respecto a la ejecucion de otras obras publicas que
tengan contratadas.

lll. Todas aquellas que, por cualquier causa, se encuentren impedidas para ello, por
disposicién de Ley.

IV. Aguellas en cuyas empresas los accionistas, administradores, gerentes, apoderados o
comisarios, figuren en otra que participe en el mismo concurso.

V. Aguellas empresas que realicen o vayan a realizar por si 0 a través de empresas que
forman parte del mismo grupo empresarial, trabajos de coordinacion, supervision y control
de obra e instalaciones, laboratorio de andlisis y control de calidad, laboratorio de
mecanica de suelos y de resistencia de materiales y radiografias industriales, preparacion
de especificaciones de construccion, presupuesto o la elaboracién de cualquier otro
documento para la licitaciéon de la adjudicacion del contrato de la misma obra.

35



VI. Aquellos contratistas que por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o
entidad convocante les hubiere rescindido administrativamente un contrato en mas de una
ocasion, dentro de un lapso de un afio contado a partir de la primera rescisién. Dicho
impedimento prevalecera ante la propia dependencia o entidad convocante durante dos
afios contados a partir de la fecha de rescisidén del segundo contrato.

VII. Los contratistas que se encuentren en el supuesto de la fraccion anterior respecto de
2 0 més dependencias o entidades durante un afio contado a partir de la fecha en que la
Direccion General de Obras Publicas lo haga del conocimiento de las dependencias o
entidades de la administracion municipal.

VIIl. Las que no hubieren cumplido sus obligaciones contractuales respecto de las
materias de este reglamento por causas imputables a ellas y que, como consecuencia de
ello, haya sido perjudicada gravemente la dependencia o entidad respectiva.

IX. Aquellas que hubieren proporcionado informacién que resulte falsa o que hayan
actuado con dolo o mala fe en algun proceso para la adjudicacion del contrato, en su
celebracién, durante su vigencia o bien en la presentacion o desahogo de una
inconformidad.

X. Las que en virtud de la informacién con que cuente la contraloria, hayan celebrado
contrato en contravencion a lo dispuesto por el presente reglamento.

Articulo 87.

1. Las bases que emitan las dependencias y entidade s para las licitaciones de obras
publicas, podran ser revisadas por cualquier intere sado que reuna los requisitos del
articulo 85 de este reglamento, a partir de la fech a de la publicacion de la
convocatoria y la dependencia o entidad debera tene r los ejemplares suficientes
para su consulta; las bases, tanto para la modalida  d de licitacion como para la de
invitacion limitada, contendran en lo aplicable com o minimo lo siguiente: (Reforma
aprobada en sesion ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 14 de octubre de 2004 y
publicada el Suplemento de la Gaceta Municipal el 30 de noviembre de 2004)

I. Nombre, denominacion o razon social de la dependencia o entidad convocante.

Il. Fecha, hora y lugar de la junta de aclaraciones a las bases de la licitacion, siendo
obligatoria la asistencia a las reuniones que en su caso se realicen.

lll. Fecha, hora y lugar para la presentacién y apertura de proposiciones, garantias y firma
del contrato.

IV. Sefialamiento de que ser& causa de descalificacion el incumplimiento de alguno de los
requisitos establecidos en las bases de la licitacion.

V. Criterios claros y detallados para la adjudicacion de los contratos.

VI. En materia de obra publica, ademés contendran proyectos arquitectonicos y de
ingenieria ejecutivos que se requieran para preparar la proposicion, normas de calidad de
los materiales y especificaciones de construccion aplicables, catalogo de conceptos,
cantidades y unidades de trabajo y relacién de conceptos de trabajo, el idioma o idiomas,
ademds del espafiol, en que podran presentarse las proposiciones.

VII. Para el caso de contratos de precios unitarios, las mismas bases incluirdn la
estructura y orden para elaborar los analisis de precios unitarios que comprenderan la
relacion de los costos basicos de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo de
construccion que intervienen, asi como la forma de presentacion de indirectos, utilidad,
financiamiento y cargos adicionales; si los hubiere.

VIII. Origen de los fondos para realizar los trabajos y el importe autorizado para el primer
ejercicio, en el caso de obras que rebasen un ejercicio presupuestal.

IX. Datos sobre la garantia de seriedad de la proposicién, porcentajes, forma y términos
del o de los anticipos que se concedan.
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X. Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realizacion de los trabajos, la cual se
debera llevar a cabo dentro de un plazo no menor de tres dias naturales contados a partir
de la fecha de la ultima publicacion de la convocatoria, ni menor de tres dias naturales
anteriores a la fecha y hora del acto de presentacion y apertura de proposiciones; la visita
debe ser obligatoria, por lo que el concursante debe manifestar por escrito el conocer las
condiciones y sitio de la obra.

XI. Plazo de ejecucién de los trabajos determinado en dias naturales, indicando la fecha
de inicio y término de los mismos.

XIl. Modelo de contrato, segun sea el caso, a precios unitarios, a precio alzado o por la
modalidad que la dependencia o entidad municipal, determine.

2. Cualquier modificacion derivada de las aclaraciones obtenidas en la o las juntas que
revocan, modifican o adicionan las bases de licitacion, sera considerada parte integrante
de las propias bases de licitacion, por lo que deberan ser comunicadas por escrito por la
dependencia o entidad municipal convocante a todos los licitantes concursantes que
hayan adquirido las bases, a los que se encuentren en el proceso de adquisicion de las
mismas o a aquellos que hubiesen recibido la invitacion respectiva..

Articulo 88.

1. Las dependencias y entidades, siempre que con ello no tenga por objeto limitar el
numero de licitantes, podran modificar los plazos u otros aspectos establecidos en la
convocatoria o en las bases de la licitacién o, en su caso, de la invitacién, cuando menos
con 7 dias naturales de anticipacion a la fecha sefialada para la presentacion y apertura
de proposiciones, siempre que:

I. Tratandose de la convocatoria, las modificaciones se haran del conocimiento de los
interesados a través de los mismos medios utilizados para su publicacion o conocimiento;
cuando ya se analice el periodo de inscripcién se avisara a los inscritos por medio de
circulares.

II. No serd necesario hacer la publicacion del aviso a que se refiere la fraccién anterior,
cuando las maodificaciones se deriven de las juntas de aclaraciones o modificaciones y
siempre que a mas tardar en el plazo sefialado en este articulo, se entregue copia del
acta de aclaraciones o modificaciones respectiva a cada uno de los licitantes que hayan
adquirido las bases de la correspondiente licitacion o hubieren recibido la invitacion.

2. Las modificaciones a que se refiere este articulo, en ningan caso podran consistir en la
sustituciéon o variacion sustancial de los trabajos convocados originalmente o, bien, en la
adicion de otros distintos.

Articulo 89.

1. Por cada obra publica que se convoque, la dependencia o entidad solicitante elaborara
un presupuesto el cual contendra, como minimo, lo siguiente:

l. El catdlogo de conceptos de obra proporcionado en las bases de licitacion.

II. Andlisis de precios unitarios conforme a las condiciones:

a) Del proyecto.

b) Del lugar donde se realizara la obra.

c¢) Del plazo estipulado.

d) Del mercado actualizado de materiales, mano de obra y equipo acordes al proyecto y
segun los estudios de apoyo como topografia, geologia, mecanica de suelos, entre otros.
lll. Factor de indirectos, financiamiento y utilidad, el cual no podra ser menor al 20% del
valor de la obra y acorde a las condiciones de pago establecidas en este reglamento.

IV. Listado de los costos y volumenes de insumos, materiales, mano de obra, maquinaria
y equipo, sefialando los 10 principales o, en su caso, de aquellos que incidan en un 80 %
como maximo, del importe de los mismos.
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Articulo 90.
1. La proposiciéon que los licitantes o invitados deberan entregar en el acto de apertura
contendrd, de acuerdo con las caracteristicas de la obra, los siguientes documentos:
|. Carta compromiso de la proposicion en donde se establezca:
a) El importe de la proposicion, incluyendo el I.V.A.
b) Que conoce y acepta las normas técnicas y particularidades correspondientes a las
caracteristicas de la obra.
c) Que conoce y acepta lo establecido en las bases del concurso, asi como las
modificaciones descritas en la minuta de la junta de aclaraciones.
d) Que conoce y acepta el contenido del modelo de contrato entregado junto con las
bases para tal efecto.
Il. Manifestacion escrita de conocer el sitio de los trabajos.
lll. Catalogo de conceptos, unidades de medicion, cantidades de trabajo, precios unitarios
propuestos e importes parciales y el total de la proposicion.
IV. Explosién de insumos de materiales, mano de obra, equipos y el listado de volimenes
y costos de los materiales puestos en el sitio de los trabajos, de la mano de obra, equipo y
magquinaria de construccion, que intervienen en la obra.
V. Andlisis de precios unitarios de los conceptos utilizados, estructurados con costos
directos, costos indirectos, costo de financiamiento de los trabajos y cargo por utilidad.
a) Los costos directos incluiran los cargos por concepto de materiales, mano de obra,
herramientas, maquinaria y equipo de construccion.
b) Los costos indirectos estaran representados por un porcentaje del costo directo; dichos
costos se desglosaran en:
1. Los correspondientes a la administracion de oficinas centrales.
2. Los correspondientes a la administracion y supervision de la obra.
3. Seguros y fianzas; debiendo adjuntarse el analisis correspondiente.
4. El costo de financiamiento de los trabajos estara representado por un porcentaje
de la suma de los costos directos e indirectos, para la determinacion de este costo
deberan considerarse los gastos que realizara el contratista en la ejecucion de los
trabajos, los pagos por anticipos y estimaciones que recibird y la tasa de interés
gue aplicara, ( dicha tasa sera establecida por la Comisién de entre los parametros
financieros de mercado), debiendo adjuntarse el analisis correspondiente.
5. El cargo por utilidad sera fijado por el contratista mediante un porcentaje sobre
la suma de los costos directos, indirectos y de financiamiento, debera incluirse en
este el cargo por Infonavit y SAR, correspondientes a la mano de obra requerida
para la ejecucién de los trabajos, debiendo adjuntarse el analisis debido.
6. Los cargos adicionales que representan las erogaciones que realiza el
contratista por estipularse expresamente en el contrato, asi como los impuestos y
derechos locales y federales vigentes y que no estén comprendidos dentro de los
cargos directos, ni en los indirectos, ni en la utlidad y se expresaran
porcentualmente, sobre la suma de los cargos directos, indirectos, financieros y la
utilidad.
VI. Programas de ejecucion y financiero de los trabajos en la forma y términos solicitados.
VII. Relaciébn de maquinaria y equipo de construccion que se utilizard en la obra,
indicando si es de su propiedad de alguna filial o rentado, su vida Util y su ubicacion fisica.
VIII. Los que justifiquen el cumplimiento de las bases de la convocatoria.

Articulo 91.

1. Las licitaciones iniciardn en el lugar, fecha y hora sefialados, y se llevaran a cabo en la
forma siguiente:
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I. El acto de presentacion y apertura de proposicio  nes sera presidido por el servidor
publico que designe la comision, quien sera la Unic a autoridad facultada para
aceptar o desechar cualquier proposicién de las que se hubieren presentado, en los
términos de este reglamento, debiendo encontrarse p  resente un representante de la
Contraloria y uno de la Tesoreria Municipal.

Il. El representante de la Comision pasara lista de asistencia a la hora y lugar sefialados.
lll. Los licitantes 0 sus representantes al ser nombrados entregardn su proposicion y
documentacion requerida en sobre cerrado.

IV. La persona que asista exclusivamente a entregar la propuesta de algun licitante podra
hacerlo aun cuando no acredite su personalidad o no cuente con alguna identificacién.

V. Recibidas las propuestas, quien presida el acto procedera a su apertura oficial,
verificando que contengan los documentos solicitado s, desechando aquellas
proposiciones que no cumplan con lo requerido, ante la presencia de personal de
Tesoreria y de la Contraloria Municipal, quienes f  irmaran las propuestas.

VI. El servidor publico que presida el acto leerd en voz alta cuando menos el importe total
de cada una de las proposiciones admitidas.

VII. Los participantes en el acto rubricaran los documentos de las proposiciones en que se
consignen los precios y el importe total de los trabajos motivo de la licitacion.

VIII. Se levantara el acta correspondiente en la que se haran constar las proposiciones
recibidas, sus importes, asi como las que hubieren sido rechazadas y las causas que
motivaron el rechazo. El acta sera firmada por los participantes y se entregara a cada uno
copia de la misma. La omision de firma por parte de los licitantes no invalidara el
contenido y efectos del acta.

IX. La documentacion referida con base en el articu lo 93, se entregaran a la
comision cuando menos 48 horas antes de la sesibn e  nla que van a ser discutidos.

X. La comision evaluara los dictamenes eligiendo aq  uella cotizacion que ofrezca
mejores condiciones de precio, calidad, garantia, p  lazo de entrega y financiamiento

y emitirhA su fallo dentro de un plazo que no excede ra de veinte dias habiles
contados a partir de la fecha de la sesion en que f ueron evaluados. (Reformas
aprobadas en sesion ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 14 de octubre de 2004 y
publicadas el Suplemento de la Gaceta Municipal el 30 de noviembre de 2004)

Xl. Una vez seleccionado el ganador, la Comision girara la orden para la celebracién del
contrato respectivo sobre lo autorizado. Contra la determinacién dictada, no procedera
recurso alguno.

XII. El Secretario Técnico de la Comision procedera a notificar a todos los participantes en
la licitacion, particularmente al ganador de ésta para que en un plazo de 3 dias habiles
recoja la orden del celebracién del contrato respectivo. Si no lo hace en dicho término, se
cancelara la orden del contrato y se regresara a la Comision acompafada de la
notificacion recibida, para que sea asignado al ofertante que ocupé el segundo lugar de
entre los que cotizaron.

XIll. Simultaneamente se enviara copia de la orden de celebracion del contrato a la
dependencia solicitante, la cual sera responsable de revisar al momento de la ejecucién
de la obra, cumpla con las condiciones consignadas en el contrato para poder recibirla,
debiéndolo rechazarla en caso contrario.

XIV. Si no se recibieren proposiciones o0 las presentadas fueren desechadas por
improcedentes, se declarara desierta la licitacion, en cuyo caso podr4 convocarse
nuevamente segun las disposiciones de este ordenamiento.

2. Las dependencias y entidades municipales podran cancelar una licitacion por caso
fortuito o por causa de fuerza mayor.

3. Si las dependencias o entidades municipales determinan la cancelacion del
procedimiento de licitacion por causa justificada, reembolsardn a los licitantes los gastos
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en que hayan incurrido, relacionados con el caso de inscripcion o compra de bases de la
licitacion, de lo anterior debera informar la Dependencia a la Comision, a la Contraloria
Municipal y a la Tesoreria Municipal.

Articulo 92. Se deroga. (Reforma aprobada en sesion ordinaria del Ayuntamiento
celebrada el dia 14 de octubre de 2004 y publicada el Suplemento de la Gaceta Municipal
el 30 de noviembre de 2004)

Articulo 93.

1. La Comision, por medio del Secretario Técnico, para determinar la solvencia de las
proposiciones y efectuar el andlisis comparativo y el dictamen, debera considerar en los
aspectos preparatorios para el analisis comparativo de las proposiciones:

|. Constatar que las proposiciones recibidas en el acto de apertura incluyan informacion,
documentos y requisitos solicitados en las bases de licitacion. La falta de alguno de ellos
o el hecho de que algun rubro en lo individual este incompleto, sera motivo para desechar
la propuesta.

II. Comprobar que el contratista cuente con registro en el Padrén de Contratistas
Municipal con la especialidad para la obra especifica de que se trate y que cumpla con los
demas requisitos de caracter legal que se hayan establecido en las bases de la licitacion.
[ll. Verificar, en el aspecto técnico, que el programa de ejecucion sea factible de realizar
con los recursos considerados por el contratista en el plazo solicitado y que las
caracteristicas, especificaciones y calidad de los materiales que deba suministrar,
considerados en el listado correspondiente, sean los requeridos por la dependencia o
entidad convocante.

IV. Revisar, en el aspecto econémico, que se hayan considerado para el andlisis, célculo
e integracion de los precios unitarios, los salarios y precios vigentes de los materiales y
demads insumos en la zona o region de que se trate, que el cargo de maquinaria y equipo
de construccion se haya determinado con base en el precio y rendimiento de éstos
considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecucion del concepto de
trabajo correspondiente; que el monto del costo indirecto incluya los cargos por
instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del personal técnico y administrativo y
demas cargos de naturaleza analoga, que en el costo por financiamiento se haya
considerado la repercusion de los anticipos.

V. Valorar la factibilidad de la ejecucion satisfactoria de la obra cuando el concursante
esté realizando otras y que éstas puedan ocasionar incumplimiento.

VI. Elaborar los cuadros comparativos de las cotizaciones presentadas en las licitaciones
y concursos de obra.

2. Las proposiciones que satisfagan todos los aspectos sefalados en las fracciones
anteriores se calificardn como solventes. Solo éstas seran consideradas para el analisis
comparativo, debiendo rechazarse las restantes. En los aspectos preparatorios para la
emision del fallo:

I. El Secretario Técnico de la Comision debera elaborar un dictamen, con base en el
resultado del analisis comparativo que €l mismo realice y que servird como base para que
la Comision emita el fallo correspondiente.

Il. Sefalar en el dictamen antes mencionado los criterios utilizados para la evaluacion de
las proposiciones y la clasificacion correspondiente de los participantes cuyas propuestas
sean solventes, indicando el monto de cada una de ellas y las proposiciones desechadas
con las causas que originaron su exclusion.

3. El contrato respectivo debera asignarse a las personas fisicas o juridicas que, de entre
los proponentes, haya resultado la del costo evaluado mas bajo, lo que no significa
33necesariamente la del menor precio. Los criterios o procedimientos para la evaluacion
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de las proposiciones serdn propuestos por la convocante, evaluados por la Direccién
General de Obras Publicas conjuntamente con la Direccion de Servicios Municipales y
aprobados por la Comision, para que proceda su aplicacion.

Articulo 94.0

1. El licitante a quien se adjudique el contrato deberd entregar, segun sea el caso:

I. Los analisis de precios que complementen los conceptos del catadlogo proporcionado, en
un plazo no mayor de cinco dias habiles contados a partir de la fecha del fallo.

Il. ElI programa de ejecucion de los trabajos detallado por conceptos, consignado por
periodos, las cantidades por ejecutar e importes correspondientes, una vez considerado,
segun sea el caso, el programa de suministros que la dependencia o entidad municipal
haya entregado a la contratista referente a materiales, maquinaria, equipos, aparatos,
instrumentos y accesorios de instalacion permanente.

lll. Los programas anteriormente sefialados deberdn convenirse con la dependencia o
entidad municipal y se entregardn a la firma del contrato o dentro de los veinte dias
hébiles siguientes al de la fecha del fallo de adjudicacién.

Articulo 95.

1. Cuando por circunstancias imprevisibles la Comisién se encuentre imposibilitada para
dictar su determinacion respecto a la asignacion del contrato en la fecha sefalada en el
acto de presentacion de proposiciones, la dependencia debera diferir por una sola vez su
celebracién, debiendo comunicar previamente a los interesados e invitados la nueva
fecha, posterior a la sefialada por la Comision para emitir su acuerdo, que en todo caso
guedara comprendida dentro de los quince dias habiles siguientes contados a partir de la
fecha fijada en primer término.

Articulo 96.

1. Cuando por la necesidad de la medida, las dependencias y entidades municipales
requieran contratar obras que se precisen, éstas solicitaran al Presidente de la Comision
gue convoque a sesion a la Comision para que se analice su solicitud en los términos de
los supuestos que a continuacion se sefialan:

I. En caso fortuito o por causa de fuerza mayor, cuando las dependencias estuviesen en
la necesidad de contratar o ejecutar la obra publica, asi como adquirir los materiales y
equipos necesarios.

II. Trabajos que requieran fundamentalmente mano de obra campesina o urbana
marginada.

lll. Cuando por cualquier causa quede sin efecto un contrato de obra y faltare de
ejecutarse menos del 50% de la misma, tomando en cuenta Unicamente a los
participantes en la licitacion.

IV. Cuando el contrato se tenga que celebrar con determinado contratista, por ser éste el
titular de la patente o del equipo necesario para la ejecucion de la obra.

V. Cuando se trate de trabajos de conservacion, mantenimiento, restauracion, reparacion
u otros analogos en los que no sea posible precisar su alcance, definir el catalogo de
conceptos o cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes
para elaborar el programa y calendario de ejecucion.

VI. Cuando se presenten circunstancias extraordinarias que requieran con urgencia de
una obray asi lo acuerde el Presidente Municipal.

VII. Cuando se hubiese declarado desierto un concurso de obra

Articulo 97.
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1. En la asignacién de obra se indicara el numero de identificacion de ésta; la fecha en
que se otorgue; el monto asignado, y partida presupuestal. Asimismo, se indicara el
nombre o razén social que le corresponda al contratista; y su namero de registro en el
Padron Municipal de Contratistas

Articulo 98.

1. La adjudicacion del contrato obligara a la dependencia o entidad y a la persona fisica o
juridica en quien hubiera recaido dicha adjudicacion a formalizar el documento relativo,
dentro de los 10 dias habiles siguientes a la misma. Para este efecto, la contratante le
hara saber en la audiencia de adjudicacion, el lugar, fecha y hora en que se firmara el
contrato. Las dependencias y entidades municipales remitirdn a la Comision, la
Contraloria Municipal y la Tesoreria Municipal, copia del contrato dentro de los cinco dias
hébiles siguientes al de su firma.

2. En ambos casos, si el contratista no firmare el contrato por causas imputables a él
mismo, perdera la garantia que tuviere otorgada y la contratante podra, sin necesidad de
nuevo procedimiento, adjudicar libremente el contrato al siguiente participante mejor
calificado, en los términos del presente reglamento.

3. En caso de que la contratante no firmare el contrato respectivo, el contratista
seleccionado, sin incurrir en responsabilidad, podra determinar no ejecutar la obra. En
este supuesto, la contratante debera regresar a este la garantia otorgada e indemnizarle
de los gastos no recuperables que hubiere erogado para preparar y elaborar su
propuesta.

CAPITULO X
De la ejecucién de la obra.

Articulo 99.

1. La ejecucion de la obra contratada debera iniciarse en la fecha sefialada y, para este
efecto, la contratante, oportunamente, pondra a disposicion del contratista el o los
inmuebles en que deba llevarse a cabo, asi como el o los anticipos correspondientes. En
el caso de que la contratante no ponga a disposicién del contratista los anticipos o, en su
caso, el o los inmuebles, el programa de obra se diferirA sin modificar el plazo de
ejecucion.

Articulo 99 bis.

1. Previo al inicio de la ejecucién de la obra, la Direccion de Obras Publicas debe
notificar dicha situacion a los vecinos cercanos al area donde aquélla se ejecutar,
asi como de las vialidades que se veran afectadas. De esto ultimo se debe natificar
también a la Secretaria de Vialidad y Transporte de | Estado de Jalisco.

2. Cuando la naturaleza de la obra asi lo permita, se debe buscar que ésta se realice
exclusivamente por las noches, siempre que no se pe rturbe la tranquilidad de las
personas que ahi habitan o en las horas de menor af luencia vehicular, a fin de
causar los menores contratiempos a los vecinos y tr anseuntes. (Adicion aprobada en
sesion ordinaria del Ayuntamiento del dia 14 de abril del 2005 y publicada el 25 de mayo
del 2005 en el Suplemento de la Gaceta Municipal)

Articulo 100.

1. El otorgamiento de los anticipos debera pactarse en los contratos de obra y en los de
servicios relacionados con las mismas, conforme a las siguientes bases:

|. Para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construccioén de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
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magquinaria y equipo de construccion e inicie los trabajos, la contratante deberd otorgar
hasta un 10 % diez por ciento del monto total del contrato.

Il. Para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicion de equipos
gue se instalasen permanentemente y demas insumos se debera otorgar, ademas del
anticipo para iniciacién de los trabajos, hasta un 20% (veinte por ciento) de la asignacion
aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate; cuando las condiciones de la obra lo
requieran, el porcentaje podrd ser mayor, en cuyo caso sera necesario la autorizacion
escrita de la Comision.

[ll. En las convocatorias para la adjudicacion de los contratos de obras publicas y en la
invitacion para presentar proposiciones para los servicios relacionados con las mismas, se
deberan indicar los porcentajes que se otorgaran por concepto de anticipos.

IV. Para la amortizacién de los anticipos en los casos de rescision de contrato, el saldo
por amortizar se reintegrara al Municipio en un plazo no mayor de quince dias habiles
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision al contratista, para lo
cual se le reconoceran los materiales que tengan en obra o en proceso de adquisicién
debidamente comprobados mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos
basicos de precios del concurso, considerando los ajustes de costos autorizados a la
fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la
obra y el contratista se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos.

2. En los contratos respectivos se debera pactar que en el caso de que el contratista no
reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a la tasa de
recargo que se establezca en la Ley de Ingresos vigente. Los gastos financieros se
calcularan sobre el saldo no amortizado y se computaran por dias calendario desde que
se vencid el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposicion de la
contratante.

3. Cuando por las caracteristicas especiales y condiciones particulares de la realizacion
de la obra sea necesario otorgar un anticipo conforme lo sefialado en el presente articulo,
debera asentarse por escrito dichas caracteristicas y condiciones y remitir copia de este
documento a la Contraloria Municipal y a la Tesoreria dentro de los cinco dias habiles
siguientes al de la entrega del anticipo. La cantidad que reciba el contratista por ese
concepto debera aplicarse exclusivamente para la ejecucion de los trabajos objeto del
contrato en el cual debera estipularse su destino especifico.

Articulo 101.

1. Las estimaciones de trabajo ejecutado correspondientes a contratos, se formularan
bajo exclusiva responsabilidad de la contratante, ya sea dependencia o entidad municipal,
debiendo remitir copia de las mismas a la Comision por medio de su Presidente, a la
Contraloria Municipal y a la Tesoreria Municipal, respectivamente, dentro de los cinco
dias habiles siguientes al de su envio para su pago. La falta de pago oportuno de los
anticipos, estimaciones y ajustes de costos, dara derecho a los contratistas al cobro de
intereses moratorios, que se computardn sobre la cuantia de la opcién incumplida y a
partir del mismo dia en que la contratante ordene su pago y hasta que se pongan los
fondos a disposicion del contratista, sin necesidad de que el mismo presente la solicitud
correspondiente la tasa de recargo que se establezca en la Ley de Ingresos vigente.

Articulo 102.

1. La presentacion de las estimaciones deberd ser de la siguiente forma:

I. Dentro de una estimacion se deberan incluir conceptos de contrato, volimenes
excedentes y conceptos extras, el Unico de los requisitos es que se separen dentro de la
estimacion en capitulos y agrupando los conceptos en el capitulo que corresponden.
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II. En el estado contable de la estimacién, también se deberan indicar los importes
correspondientes a cada capitulo, es decir, conceptos de contrato, volumenes excedentes
y conceptos extras.

lll. Del ajuste de costos: Las estimaciones producto de ajuste de costos deberan referirse
a la estimacion que les dio origen, pudiéndose denominar estimacion “Prima”.

Articulo 103 .

1. El pago de las obras o servicios relacionados con las mismas, ya sea parcial o total, se
hara siempre, previa verificacion de los trabajos ejecutados, y conforme al programa de
estimaciones pactada a las condiciones contractuales respectivas.

2. Sera responsabilidad de la contratante realizar la supervision y verificacion de las obras
0 servicios que contrate, a fin de que en ningln caso se efectlien pagos 0 se cubran
estimaciones que amparen trabajos no ejecutados o de aquellos que no se ajusten a las
normas y especificaciones técnicas y de calidad de los proyectos.

Articulo 104.

1. Las estimaciones se deberan formular con una periodicidad no mayor de un mes en la
fecha de corte que fije la dependencia o entidad, para tal efecto:

|. El contratista deber& entregar al area de supervision de la dependencia o entidad, la
estimacion acompafada de la documentacién de soporte correspondiente dentro de los
cuatro dias habiles siguientes a la fecha de corte; el &rea de supervision, dentro de los
ocho dias habiles siguientes a la recepcion de la documentacién, debera revisar y, en su
caso, autorizar la estimacion.

Il. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran dos
dias habiles contados a partir del vencimiento del plazo sefialado para la revision, para
conciliar dichas diferencias y, en su caso, autorizar la estimacion correspondiente.

Ill. De no ser posible conciliar todas las diferencias, los pendientes deberan resolverse e
incorporarse en la siguiente estimacion.

Articulo 105.

1. El supervisor sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision
de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por los
contratistas.

2. Ademas, conjuntamente con el representante de la dependencia o entidad, participara
ante €l o los contratistas y terceros en asuntos relacionados con la ejecucién de los
trabajos o derivados de ellos, en el lugar donde se ejecutan las obras.

3. Cumpliendo con las siguientes actividades:

l. Llevar la bitacora de la o las obras.

II. Verificar que los trabajos se realicen conforme a lo pactado en los contratos
correspondientes, asi como a las especificaciones, normas técnicas y 6rdenes recibidas
de la dependencia o entidad incluyendo con especial atencion el tiempo programado para
la realizacién de los trabajos.

lll. Revisar las estimaciones de trabajos ejecutados y conjuntamente con la
superintendencia de construccién del contratista, aprobarlas y firmarlas para su trdmite de
pago.

IV. Corregir cualquier pago en exceso autorizado al contratista en la siguiente estimacion.
V. Mantener los planos debidamente actualizados, a través de los proyectistas
especializados, para entregarse al final de la obra a la contratante.

VI. Coadyuvar con la contratante, en fijar las bases de los primeros convenios y el Ultimo
convenio adicional.
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VII. Constatar la terminacion de los trabajos y recabar las garantias y los instructivos
correspondientes, en su caso, para entregarse a la contratante.

VIII. Rendir informes a la Comisién y a la entidad o dependencia respectiva con una
periodicidad maxima de un mes, sobre los aspectos legales, técnicos, econdémicos,
financieros y administrativos del contrato.

IX. Preparar un informe final del cumplimiento del contrato en los mismos términos que los
informes periddicos.

Articulo 106.

1. El contratista comunicaré por escrito y de manera expresa a la dependencia o entidad
la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados y ésta, en coordinacion con el
supervisor designado por la Direccién General de Obras Publicas, verificara dentro de los
15 quince dias habiles siguientes a dicho comunicado, que los trabajos estén
debidamente concluidos y puestos en operacion dentro del plazo que se pacte
expresamente en el contrato lo cual haran del conocimiento de la Comision, la Tesoreria
Municipal, asi como a la Contraloria Municipal.

2. En el caso de detalles pendientes de ejecutar, la dependencia o entidad elaborara una
lista de detalles, los cuales deberan ser ejecutados por el contratista en el plazo acordado
por las partes. La recepcion de los trabajos se hard como maximo en el plazo sefialado en
el contrato el cual debera dar margen a la verificacion antes sefialada.

3. La documentacién que deberd integrarse serd: una relacién de las estimaciones o de
gastos aprobados, monto ejercido, créditos a favor o en contra y saldos.

4. Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos en los términos antes
sefialados, la dependencia o entidad procedera a su recepcion dentro del plazo que para
tal efecto se haya establecido en el contrato informando por escrito a la Comision, a la
Contraloria Municipal y a la Tesoreria de la conclusion de las mismas.

5. Independientemente de lo anterior, podran efectuarse recepciones parciales de trabajo
en los casos que a continuacion se detalla, siempre y cuando se satisfagan los requisitos
que se sefialan:

I. Contar con la aprobacion de la Comision.

II. Cuando la dependencia o entidad determine terminar anticipadamente los trabajos y la
parte ejecutada se ajuste a lo pactado, se cubrird al contratista el importe de los trabajos
ejecutados.

lll. Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de la dependencia o
entidad contratante existen trabajos terminados y estas partes son identificables y
susceptibles de utilizarse, podra pactarse su recepcién previa autorizacion de la Comision,
en estos casos se levantara el acta correspondiente, la cual debera ser firmada por el
supervisor designado por el Titular de la dependencia o entidad.

Articulo 107.

1. Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, la contratante vigilara que la
unidad que deba operarla reciba, oportunamente, de la responsable de su realizacion, el
inmueble en condiciones de operacién; los planos actualizados, las normas vy
especificaciones que fueron aplicadas en la ejecucion, asi como los manuales e
instructivos de operacion, conservacion y mantenimiento correspondientes. Para
constancia de lo anterior, se levantara acta circunstanciada, la que debera ser firmada por
sus intervinientes y de la que se remitir4 un tanto a la Contraloria, dentro de los cinco dias
hébiles siguientes.

CAPITULO XI
De la informacion y verificacion.
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Articulo 108.

1. Las dependencias y entidades verificaran, a través de su titular y deberan remitir
mensualmente a la Comision, a la Contraloria Municipal y a la Tesoreria Municipal
respectivamente, en la forma y términos que éste sefiale, la informacién relativa a la obra
publica que realicen o contraten.

2. La Contraloria podra requerir a la dependencia o entidad en todo tiempo, la exhibicién
de los documentos relativos a cualquiera obra. Para tal efecto, se observara en forma
ordenada y sistematica la documentacién comprobatoria del gasto en dichas obras, hasta
por un periodo de cinco afios, contados a partir de la fecha de su recepcion.

Articulo 109.

1. Las dependencias y entidades ejecutoras controlardn todas las fases de la obra publica
a su cargo. Para ese efecto se establecerd consulta con la Contraloria cuando exista duda
sobre las normas de supervision y control.

Articulo 110.

1. La Contraloria verificara, en cualquier tiempo, que las obras y servicios relacionados
con las mismas se realicen conforme a lo establecido en este reglamento, demas
disposiciones aplicables y convenios celebrados, asi como programas y presupuestos
autorizados.

2. Para realizar las verificaciones aludidas, la Contraloria debera expedir orden por escrito
gue acredite al personal que las llevara a cabo, especificando la obra de que se trata.

Articulo 111.

1. Cuando la Contraloria tenga conocimiento de que alguna dependencia o entidad,
respectivamente, no se ajusta a las disposiciones de este reglamento procedera como
sigue:

|. Dentro del plazo sefialado por la Contraloria, la dependencia o entidad responsable
dara cuenta del cumplimiento de las medidas propuestas asi como de la adopcién de las
mismas, con el objeto de que no vuelva a ocurrir la violacién.

II. En el caso de que no se rindan las aclaraciones solicitadas o no se corrijan las
violaciones sefaladas, se procedera en los términos de las disposiciones aplicables de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco.

lll. Asimismo la Contraloria Municipal hard del conocimiento de la Comision las
irregularidades y violaciones a las disposiciones reglamentarias, acuerdos o convenios,
para su conocimiento y tome las medidas necesarias respecto a la obra publica de que se
trate.

Articulo 112.

1. La Contraloria en ejercicio de sus funciones realizara las visitas, inspecciones y
verificaciones que estime pertinentes a las dependencias y entidades, respectivamente,
que realicen obras publicas, podra solicitar a los servidores publicos los datos e informes
relacionados con las obras, asi como comprobar la veracidad de lo inspeccionado.

CAPITULO XII
De las infracciones y sanciones.

Articulo 113.

1. Quienes incumplan las disposiciones contenidas en este reglamento o las normas que
con base en él se dicten, serdn sancionados con multa de diez a mil veces el salario
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minimo general vigente en el Municipio, en la fecha de la infraccion. Sin perjuicio de lo
anterior, los infractores, segun la gravedad del acto u omision de que fueren
responsables, podran ser sancionados con la suspension o cancelacion de su registro en
el Padréon Municipal de Contratistas, independientemente de la responsabilidad civil, penal
o profesional en que incurran.

2. Los servidores publicos que infrinjan las disposiciones de este reglamento seran
sancionados en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos
del Estado de Jalisco.

Articulo 114.

1. No se impondran sanciones cuando se haya incurrido en la falta por causa de fuerza
mayor o de caso fortuito o cuando se cubra en forma espontanea el precepto que se
hubiese dejado de cumplir. No se considerard que el cumplimiento es espontaneo cuando
la omisién sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o
cualquiera otra gestion efectuada por las mismas.

Articulo 115.

1. Los servidores publicos que en el ejercicio de sus funciones tengan conocimiento de
infracciones a este reglamento o de las normas que de él se derivan, deberan
comunicarlo a la Sindicatura, a la Comision, a la Contraloria o, en su caso, al 6rgano de
control municipal competente, a efecto de proceder como en derecho corresponda.

2. La omisién a lo dispuesto en el parrafo anterior sera sancionada administrativamente
en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de
Jalisco.

3. Las responsabilidades a que se refiere el presente reglamento son independientes de
las de orden civil o penal que puedan derivarse de la comisién de los mismos hechos.

Articulo 116.

1. Tratdndose de multas a infractores, éstas se impondran observando los siguientes
criterios:

I. Se tomaran en cuenta: la importancia de la infraccién, las condiciones econémicas del
infractor y la conveniencia de abatir practicas tendientes a infringir, en cualquier forma, las
disposiciones de este reglamento o las que se dicten con base en él.

II. Cuando sean varios los responsables, cada uno sera sancionado.

[ll. En caso de reincidencia se impondra otra multa mayor dentro de los limites sefialados
en el articulo precedente o se duplicard la multa inmediata anterior que se hubiese
impuesto.

IV. Cuando persista la infraccion, se aumentaran las sanciones y se procedera a la
suspension o cancelacion del registro en el Padron Municipal de Contratistas.

2. Estas sanciones constituyen créditos fiscales y se haran efectivas mediante el
procedimiento administrativo de ejecucion.

Articulo 117.
1. Los actos, convenios y contratos que se realicen en contravencién a lo dispuesto por
este reglamento seran nulos de pleno derecho.

Articulos transitorios.

Primero. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente.
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Segundo. El presente reglamento entrara en vigor a partir de los 60 dias naturales de su
publicacién en la gaceta oficial del Municipio.

Tercero. Los asuntos iniciados al amparo de las disposiciones que por la expedicién del
presente reglamento queden abrogadas o derogadas continuaran tramitandose conforme
a las mismas hasta su conclusion.

Cuarto. En tanto no se expida el Reglamento de Procedimientos Administrativos la
interposicion y tramitacién de los recursos se realizara conforme a lo dispuesto por la Ley
del Procedimiento Administrativo para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Quinto. En tanto no se actualicen planes parciales de desarrollo urbano en el municipio,
no se hara exigible en aquellos que se asientan dentro del municipio la presentacién de la
licencia municipal de giro.

Sexto. Remitase copia del presente ordenamiento al H. Congreso del Estado para su
compendio en la biblioteca del Poder Legislativo.

Este Reglamento fue aprobado en sesion ordinaria del Ayuntamiento
celebrada el dia 28 de agosto de 2003, promulgado el 29 de agosto del 2003 y
publicado el 06 de octubre de 2003 en el Suplemento de la Gaceta Municipal.

Articulos transitorios de las reformas a los articu los 4, 18, 19, 20, 23, 26,
28, 30, 32, 33, 34, 41, 44, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 81, 82, 83, 84, 85, 87,91y 92
aprobadas en sesién ordinaria del Ayuntamiento cele brada el dia 14 de
octubre de 2004 y publicadas el 30 de noviembre de 2004 en el
Suplemento de la Gaceta Municipal:

Primero. Se derogan las disposiciones reglamentarias y administrativas que se opongan
al presente ordenamiento.

Segundo. Las presentes reformas entraran en vigor a los 10 dias naturales siguientes a
su publicacién en la Gaceta Municipal de Guadalajara.

Tercero. Publicadas que sean las presentes reformas al ordenamiento en cuestion,
notifiguese a la Direccion de Obras Publicas, a la Tesoreria Municipal, asi como a la
Contraloria General, para los efectos legales y administrativos correspondientes.

Cuarto. Una vez publicadas las presentes disposiciones, remitase mediante oficio un
tanto de ellas al Honorable Congreso del Estado, para los efectos ordenados en las
fracciones VI y VII del articulo 42 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco.

Articulos transitorios de la adicion del articulo 9 9 bis aprobada en sesi6n
ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 14 de a  bril de 2005y
publicada el 25 de mayo de 2005 en el Suplemento de la Gaceta
Municipal:
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Primero. Publiquese la presente reforma en la Gaceta Municipal de Guadalajara.

Segundo. La presente reforma entrard en vigor al dia siguiente de su publicacién en la
Gaceta Municipal de Guadalajara.

Tercero. Una vez publicada la presente disposicidn, remitase mediante oficio un tanto de
ella al Honorable Congreso del Estado, para los efectos ordenados en la fraccion VII del
articulo 42 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de
Jalisco.

Articulos transitorios de la reforma al articulo 1 aprobada en sesion
ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 21 dea  gosto de 2006 y
publicada el 19 de septiembre de 2006 en el Supleme nto de la Gaceta
Municipal:

Primero. Publiquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de Guadalajara.

Segundo. Las presentes reformas entrardn en vigor al dia siguiente de su publicacion en
la Gaceta Municipal de Guadalajara.

Tercero. Una vez publicadas las presentes disposiciones, remitase mediante oficio un
tanto de ellas al Honorable Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos ordenados
en las fracciones VI y VIl del articulo 42 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica
Municipal del Estado de Jalisco.

Articulos transitorios de la reforma al articulo 51 aprobada en sesion
ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia 18 de d  iciembre de 2009 y
publicada el 31 de diciembre de 2009 en el Suplemen to de la Gaceta
Municipal:

Primero. Publiquese la presente reforma en la Gaceta Municipal de Guadalajara.

Segundo. La presente disposicion entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion en la
Gaceta Municipal de Guadalajara.

Tercero. Una vez publicadas las presentes disposiciones remitanse un tanto de ellas al
Honorable Congreso del Estado de Jalisco para los efectos de lo ordenado en las
fracciones VI y VII del articulo 42 de la Ley de Gobierno y la Administracion Publica
Municipal del Estado de Jalisco.

Articulos transitorios de la reforma al articulo 26 aprobada en sesion
ordinaria del Ayuntamiento celebrada el dia20dem ayo de 2010y
publicada el 24 de mayo de 2010 en el Suplemento de  la Gaceta
Municipal:

Primero . Publiquense las presentes reformas en la Gaceta Municipal de
Guadalajara.
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Segundo . Las presentes reformas entrardn en vigor al dia siguiente de su
publicacidn en la Gaceta Municipal de Guadalajara.

Tercero . Quedan derogadas las disposiciones de orden municipal que se opongan
a lo establecido en el anterior precepto.

Cuarto . Una vez publicadas las presentes disposiciones, remitase mediante oficio
un tanto de ellas al Congreso del Estado de Jalisco, para los efectos ordenados en
las fracciones VI y VII del articulo 42 de la Ley del Gobierno y la Administracién
Publica Municipal del Estado de Jalisco.
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